

nedílnou součástí této Smlouvy.

III. Doba plnění

Se mění a po změně zní nově takto:

Doba realizace: na základě změn a doplňků předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla

25. 8. 2023

Místo plnění zakázky:
762 45 Zlín

Krajská nemocnice T. Barti, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600,

IV. Cena díla

První odstavec(věta) č. IV „Cena díla“ po změně zní nově takto:

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:

Cena dle SoD	3 681 094,00 Kč bez DPH
Cena dle D1 k SoD	568 626,30 Kč bez DPH
Cena dle SoD vč. D1	4 249 720,30 Kč bez DPH

(slovy:čtyřimiliónydvěstěčtyřicetdevěttisícsetdvacetkorunčeskýchatřicethaléřů bez DPH)

DPH 21%	892 441,26 Kč
---------	---------------

Cena dle SoD vč. D1 k SOD	5 142 161,56 vč. DPH
----------------------------------	-----------------------------

(slovy:pětmiliónůjednostočtyřicetdvatisícjednostošedesátjednakorunačeskápadesátšesthaléřů včetně DPH)

IX. Ostatní ujednání

Odstavec 2 po změně zní nově takto:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. ze dne 1.10.2020, Rozpočet stavebních prací a dodávek a položkový rozpočet Dodatek 01 – příloha k dodatku

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1. – Položkový rozpočet *Dodatek 01 – příloha k dodatku*

Ve Zlíně, dne 3. 10. 2023 el. podpis

V Holešově, dne 3. 10. 2023 el. podpis

.....
Ing. Jan Hrdý
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

.....
Ing. Martin Déva
člen představenstva

Zakázka zhotovitele č. 2318