

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL – 379-10/2016, zhotovitele SOD 00105869,
ze dne 16. 8. 2016 ve znění dodatku č.1(dále jen smlouva o dílo)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk.Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: [REDACTED]




(dále jen objednatel)

a

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
Zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Kontaktní adresa:
Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, Hodolany



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 2-5. Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:**
 - Změnové listy č. 2-5 (dále jen Příloha č. 5)
- V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno u) tohoto znění:**

„u) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

3. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%	36 706 957,57	7 708 461,09	44 415 418,66
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%	1 055 831,82	221 724,68	1 277 556,50
Cena méněprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%	- 904 205,00	- 189 883,05	- 1 094 088,05
Cena víceprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%	897 890,64	188 557,03	1 086 447,67
Cena méněprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%	- 862 768,81	-181 181,45	-1 043 950,26
Celkem	36 893 706,22	7 747 678,30	44 641 384,52

4. Čl. XVIII odst. 7 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 5: Změnové listy č. 2-5“

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2-5 včetně položkových rozpočtů.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Olomouc, 13.6.2017

Olomouc, 2017 -06- 19

Za zhotovitele:

Za objednatele:

 260
no, Veveří
6

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava



plk. Ing. Karel Kolářik
ředitel