

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Se sídlem Ruská 2412/85, 100 00, Praha 20
Zastoupená: MUDr. Irena Maříková, MBA, ředitelka
IČO: 00023841
DIČ: CZ00023841
Bankovní spojení: ČNB v Praha 1
účet č.: 19535101/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

TERMONTA PRAHA a.s.

Se sídlem: Třebostická 46/11, Praha 10, PSČ: 100 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1846
Zastoupená: Ing. Michalem Jirmanem, ředitelem společnosti, na základě pověření
IČO: 47116234
DIČ: CZ47116234
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Účet č.: 19507071/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňují články výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2023 na akci „IPVZ Praha – Rekonstrukce výměňkové stanice hotel ILF“ č.j. IPVZ 005-5050/2023/Val

t a k t o:

1. **Aktualizace přílohy č.1 SoD – Časový harmonogram**, na základě zhotovitelem předloženého a objednatelům odsouhlaseného změnového listu č. 1, jež je uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí smlouvy o dílo č.j. IPVZ 005-5050/2023/Val.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 (jednom) stejnopisu s platností originálu elektronicky podepsaný oprávněnými zástupci Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy ze dne 14. 07. 2023.
5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dobrovolně a vážně, podle své pravé a svobodné vůle.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti a zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne:

Za Objednatele:

**MUDr. Irena
Maříková,
MBA** Digitálně podepsal
MUDr. Irena
Maříková, MBA
Datum: 2023.10.03
12:28:15 +02'00'

.....
MUDr. Irena Maříková, MBA
ředitelka

**Ing Jiří
Šoustek, MBA** Digitálně podepsal
Ing Jiří Šoustek, MBA
Datum: 2023.10.03
10:52:20 +02'00'

.....
Ing. Jiří Šoustek, MBA
Náměstek pro ekonomiku a provoz

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

**Ing. Michal
Jirman** Digitálně podepsal
Ing. Michal Jirman
Datum: 2023.08.28
16:43:11 +02'00'

.....
Ing. Michal Jirman
Ředitel společnosti

**Ing. Jaromír
Jirman** Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Jirman
Datum: 2023.08.25
09:59:49 +02'00'

.....
Ing. Jaromír Jirman
zástupce ředitele společnosti pro výrobní
činnosti

ZMĚNOVÝ LIST

SML č. IPVZ/005-5050/2023/Val		
Smlouva o dílo - IPVZ Praha - rekonstrukce výměňkové stanice hotel ILF		
objednatel:	IPVZ, Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10	číslo ZL:
zhotovitel:	TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10	001
název ZL:	Změna Harmonogramu prováděných prací	
předmět změny: Úprava časového harmonogramu prováděných prací.		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Nový harmonogram prací byl aktualizován na základě reálných dodacích termínů nové technologie a postupech prací dodavatele. Dodavatel v době podání nabídky na realizaci investiční akce předpokládal s podpisem o cca 3 týdny dříve. Nemohl tak předvídat, jaké bude mít v době realizace možnosti provádění jednotlivých věcných částí i s ohledem na svou podnikatelskou činnost. Také jednotlivé bloky technologie se vyrábí dílensky a na stavbu se dopravují v předpřipraveném stavu, do doby dodání technologie jí není možné instalovat na místě. Až po podpisu smlouvy, zjištění stavu na místě bylo možné aktualizovat harmonogram dle reálných možností stavby. Konečný termín dle smlouvy o dílo 120 dní ode dne předání a převzetí staveniště zůstává zachován.		
v příloze:		
vliv na cenu díla: NE	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH	Kč
vliv na cenu díla: NE	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH	Kč
vliv na termín dokončení:	ANO	
	06.10.2023	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	NE	
přílohy :	ANO	
	1. Časový harmonogram	
	2.	
	3.	
podpis zhotovitele:	Jméno/Funkce: František Pasztor, technik zakázek	
	podpis	Datum <input type="text"/>
projektant - autorský dozor :	Jméno/Funkce:	
	podpis	Datum <input type="text"/>
TDS :	Jméno/Funkce: Ing. Karel Kadavý	
	podpis	Datum <input type="text"/>
zástupce objednatele:	Jméno/Funkce: Ing. Jiří Šoustek, MBA	
	podpis	Datum <input type="text"/>

