

DODATEK ČÍSLO 1
Smlouva o dílo č. 5031/2023


Smluvní strany

Městská část Praha 16

se sídlem:
zastoupení ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:
tel., e-mail:
technický dozor investora:

tel., e-mail:

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
00241598
CZ00241598



(dále „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel

DS-Drywall s.r.o.

se sídlem / místem podnikání
zastoupení ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
zapsaná/ý v OR vedeném
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., e-mail:
zastoupení ve věcech technických:
tel., e-mail:

Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor
02234891
CZ02234891
V Českých Budějovicích C22176



(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)



Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. dubna 2023 v Praze.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 1 je uzavírán analogicky v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222.

„Radotín – Nástavba 2.NP mateřské školy“

Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):



Článek IV.
Cena díla

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí

Původní cena za dílo:

Cena bez DPH	19 485 164,00 Kč
DPH 21 %	4 091 885,00 Kč
Cena vč. DPH	23 577 049,00 Kč

Vícepráce:

Cena bez DPH	451 143,04 Kč
DPH 21 %	94 740,04 Kč
Cena vč. DPH	545 883,08 Kč

Méněpráce:

Cena bez DPH	521 334,68 Kč
DPH 21 %	109 480,28 Kč
Cena vč. DPH	630 814,96 Kč

Nová cena za dílo:

Cena bez DPH	19 414 972,36 Kč
DPH 21 %	4 077 144,76 Kč
Cena vč. DPH	23 492 117,12 Kč

1. Tento dodatek se vyhotovuje **ve čtyřech stejnopisech** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
3. Tento Dodatek č.1 byl dne 30.8.2023 odsouhlasen usnesením RMČ Praha 16 č. 248/2023.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 6 -09- 2023

V Praze dne

V Táboře, dne 29. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Přílohy:

Změnový listy číslo 1.
Položkový rozpočet vícepráce.
Položkový rozpočet méněpráce.

