



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel organizace

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu 86-6032100257/0100

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

MAKOS a.s.

Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice

██████████, předseda představenstva

258 25 071

CZ25825071

Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062

Komerční banka a.s., číslo účtu 27-2500340297/0100

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4764 – rekonstrukce mostu ev. č. 4764-3 přes místní potok v obci Řeka definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 158/OI-Mo/22-Za ze dne 21.2.2023 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě.

Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 6.9.2023.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
Původní cena bez DPH	3 415 982,45
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	214 072,80
Nová cena bez DPH	3 630 055,25
DPH	762 311,60
Nová cena vč. DPH	4 392 366,85

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 07.09.2023

[Redacted signature]

za objednatele

[Redacted signature]

ředitel organizace

[Redacted signature]

V Ostravě dne 05.09.2023

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

předseda představenstva