

# DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 3/2017/I/HOL

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

- 1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starosta města  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby  
majetku, tel.: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)
- 2. Zhotovitelem:** **JANKOSTAV s.r.o.**  
**Štěpaňákova 717/31, 719 00 Ostrava - Kunčice**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí pokládky asfaltových  
směsí  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
DIČ: CZ25855581  
IČO: 25855581  
Telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
oddíl C, vložka 22270.  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2017/I/HOL k realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce chodníkových těles v parku Střelnice v Bílovci – 1. etapa“, dále jen smlouva o dílo.

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 3/2017/I/HOL uzavřené dne 09.05.2017 na realizaci akce „Rekonstrukce chodníkových těles v parku Střelnice v Bílovci – 1. etapa“ – vícepráce č. 1, takto :

**Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :**

Položkový rozpočet se rozšiřuje o položky viz příloha – pokládka asfaltové vrstvy na příjezdové komunikaci do parku Střelnice - od ulice U Splavu.

**Článek II. Cena, se doplňuje takto :**

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	445 758,59 Kč	93 609,30 Kč	539 367,89 Kč
Dodatek č. 1	34 707,71 Kč	7 288,62 Kč	41 996,33 Kč
<b>Konečná cena díla</b>	<b>480 466,30 Kč</b>	<b>100 897,92 Kč</b>	<b>581 364,22 Kč</b>

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


5) Tento dodatek byl schválen 92. schůzi rady města Bílovec dne 22.05.2017. usnesením č. RM/92/1866

V Bílovci dne: 19. 06. 2017



Mgr. Pavel Mrva  
starosta města

V dne: 13. 5. 2017



Bc. Lukáš Janko MBA  
jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017370

**Stavba:** Pokládka asfaltové vrstvy v parku v Bílovci

JKSO:  
Místo: Bílovec

CC-CZ:  
Datum: 16. 5. 2017

Objednatel:  
Město Bílovec

IČ: 00297755  
DIČ: CZ00297755

Zhotovitel:  
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Martin Dvořák

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	34 707,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 707,71</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	34 707,71	7 288,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>41 996,33</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017370

**Stavba:** Pokládka asfaltové vrstvy v parku v Bílovci

Místo: Bílovec

Datum: 16. 5. 2017

Objednatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>34 707,71</b>	<b>41 996,33</b>
2017370	Pokládka asfaltové vrstvy v parku v Bílovci	34 707,71	41 996,33
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>34 707,71</b>	<b>41 996,33</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Pokládka asfaltové vrstvy v parku v Bílovci

**JKSO:**  
**Místo:** Bílovec

**CC-CZ:**  
**Datum:** 16. 5. 2017

**Objednatel:**  
Město Bílovec

**IČ:** 00297755  
**DIČ:** CZ00297755

**Zhotovitel:**  
JANKOSTAV s.r.o.

**IČ:** 25855581  
**DIČ:** CZ25855581

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Ing. Martin Dvořák

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				34 707,71
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 707,71</b>
DPH základní	21,00%	ze	34 707,71	7 288,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>41 996,33</b>

vě

o d  
ovyc

**Projektant**

Datum a podpis:                      Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:                      Razítko

**Objednavatel**

19. 06. 2017

Datum a podpis:                      Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:                      Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**stavba:** Pokládka asfaltové vrstvy v parku v Bílovci

**Místo:** Bílovec

**Datum:** 16. 5. 2017

**Objednatel:** Město Bílovec

**Projektant:**

**Zhotovitel:** JANKOSTAV s.r.o.

**Zpracovatel:**

Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 707,71</b>
1 - Zemní práce	400,00
5 - Komunikace	32 752,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 555,71
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 707,71</b>

# ROZPOČET

**stavba:** Pokládka asfaltové vrstvy v parku v Bílovci

Místo: Bílovec Datum: 16. 5. 2017  
 Objednatel: Město Bílovec Projektant:  
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>34 707,71</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>400,00</b>
1	K	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice	M2	5,00000	80,00	400,00
<b>5 - Komunikace</b>							<b>32 752,00</b>
2	K	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	115,00000	16,00	1 840,00
3	K	577131311R00	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	115,00000	268,80	30 912,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>1 555,71</b>
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,64000	16,00	10,24
5	K	035978111R00	Odvoz suti na skladku do 1km	t	0,64000	60,80	38,91
6	K	035978121R00	Odvoz suti na skladku zkd 1km	t	9,60000	12,80	122,88
7	K	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	0,64000	112,00	71,68
8	K	919726212R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	10,00000	80,00	800,00
9	K	919726212R00.1	Těsnění spár zálivkou za studena	m	10,00000	51,20	512,00