

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Oprava části ulice Havlíčkova, Mladá Boleslav Číslo a název SO/PS: Oprava části ulice Havlíčkova, Mladá Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.1 Změna položek podle odst. 5 § 222				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	2 806,000	3 732,00	926,00	18,21	51 097,26	0,00	16 862,46	67 959,72	16 862,46
5	5771441R	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m ²	2 806,000	3 732,00	926,00	643,06	1 804 426,36	0,00	595 473,56	2 399 899,92	595 473,56
6	56513111R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK)		162,000	64,32	-97,68	7 321,07	1 186 013,34	1,00	-715 122,12	470 891,22	-715 122,12
9	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	m ³	12,000	6,00	-6,00	4 840,88	58 090,56	0,00	-29 045,28	29 045,28	-29 045,28
10	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti o obnovou souvrství vozovky	m ³	6,000	3,00	-3,00	14 113,36	84 680,16	0,00	-42 340,08	42 340,08	-42 340,08
		Celkem								-174 171,46	3 010 136,22	-174 171,46

Za Zhotovitele:

Datum: 12.9.2023

Za Objednatele:

Datum: 12.9.2023

