

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/386 Nestabilní svah Úštěk****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 


Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a



SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: 
ve věcech technických jedná: 


bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1002000025/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2022/386 Nestabilní svah Úštěk (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 smlouvu o dílo č. S946/2022/386 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je sanace nestabilního svahu.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je chybně uveden koordinátor BOZP jako součást prací zhotovitele. Zajistit povinnost koordinátora BOZP má však objednatel, z toho důvodu je nutné snížení ceny o dílo.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	3 846 856,00 Kč bez DPH
<u>Měněpráce:</u>	<u>- 30 000,00 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo:	3 816 856,00 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 816 856,00 Kč** (slovy tři miliony osm set šestnáct tisíc osm set padesát šest korun českých) bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny
Příloha č. 2 – Změnový list



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Teplicích, dne

Za objednatele:

.....
[Redacted]
OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Ostravě, dne

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
[Redacted]
SWIETELSKY stavební s.r.o.