

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 12304

„MOST EV.Č. 444-013, MEDLOV“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK
Jaroslav Kreml – vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Michal Pospíšil – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
IČO : **70960399**
DIČ: **CZ70960399**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: **27-4231420297/0100**
Tel: [REDACTED]
DS: **ur4k8nn**
E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**
se sídlem: **Charváty č.p. 9, 783 75 Charváty**
kontaktní adresa: **Charváty č.p. 9, 783 75 Charváty**
zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282**
zastoupen: **Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti**
IČO: **04381823** DIČ: **CZ04381823**
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: **ČSOB a. s., Olomouc**
číslo účtu: **271793946/0300**
prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[REDACTED], č.a. 1201677, tel. [REDACTED]

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„MOST EV.Č. 444-013, MEDLOV“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	5 559 834,74 Kč
MNP dle dodatku č. 1 bez DPH	- 76 849,73 Kč
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH	368 068,00 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	5 851 053,01 Kč
DPH ve výši 21 %	1 228 721,13Kč
Nová cena včetně DPH	7 079 774,14 Kč

III.

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.4.2023 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
5. *Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
6. *Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
PhDr. David Štěpánek,
Ředitel

V Charvátech dne
Za zhotovitele:

Ing. Aleš Semotam Digitálně podepsal
Ing. Aleš Semotam
Datum: 2023.10.02
10:16:23 +02'00'
Semotam
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Ing. Aleš Semotam
Jednatel společnosti