


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel


Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

zastoupená: 
se sídlem: Palackého třída 343/68, 612 00 Brno
IČO: 64327981
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: xxx
e-mail: xxx
telefon: xxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

ESOX spol. s r.o.

zastoupená: 
se sídlem: Libušina třída 836/23, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143
bankovní spojení (číslo účtu): xxx
e-mail: xxx
telefon: xxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Sanace vlhkého zdiva**“ dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba změny doby plnění díla postupem v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.

2. V čl. IV Smlouvy se odst. 7 ruší a nahrazuje novým odst. 7, který zní:

„Druhá etapa Díla bude dokončena do 15 (patnácti) týdnů ode dne předání staveniště“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změny termínu dokončení druhé etapy díla z důvodu potřeby dodržení technologických postupů při vysychání sanovaných prostor, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a se změnou souhlasí.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou kopiích, z nichž každá má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 17. 9. 2023

Objednatel

V Brně dne 17. 9. 2023

Zhotovitel

.....
Základní škola Brno, Palackého,
příspěvková organizace

zastoupená 

.....
ESOX, spol. s r.o.

zastoupená 