

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ

Únor 2023 – předání a převzetí staveniště

2 zemní hráz – březen–září 2023

3 základová výpust – březen–září 2023

4 bezpečnostní přeliv – červenec–září 2023

5 úpravy v zátopě:

- Kácení dřevin a stromů – únor–březen 2023
- Zemní práce – únor–září 2023
- Orba – září 2023

SO-01.2 – zemní hráz – březen– září 2023

SO-01.3 – základová výpust – březen– září 2023

SO-01.4 – úpravy v zátopě:

- Kácení dřevin a stromů – únor–březen 2023
- Zemní práce – únor– září 2023
- Orba – září 2023

SO-02.2 – zemní hráz – březen– září 2023

SO-02.3 – základová výpust – březen– září 2023

SO-02.4 – úpravy v zátopě:

- Kácení dřevin a stromů – únor–březen 2023
- Zemní práce – únor– září 2023
- Orba – září 2023

VON – vedlejší a ostatní ...

- Vytýčení stavby – únor 2023
- Práce geologa – březen– září 2023
- Geodetické práce – září 2023

VON (1) – vedlejší a ostatní...

- Vytýčení stavby – únor 2023
- Práce geologa – březen– září 2023
- Geodetické práce – září 2023

Do 30. 9. 2023 ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla.