

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2023

na zemní a výkopové práce (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové č.ú.: 5307-511/0100
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

Tobos s.r.o.

U Pošty 15, Staré Hradiště, PSČ 530 09

zastoupená: Tomášem Hladíkem – jednatelem

DIČ: 25952994

IČO: CZ25952994

bankovní spojení: Komerční banka - Pardubice č.ú.: 35-9508310297 / 0100
zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 16856

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek, kterým se upravuje a mění:

III. Termíny plnění

V souladu s čl. III Termíny plnění SoD se smluvní strany dohodly na změně termínu převzetí díla do
8.9.2023

IV. Cena díla

V souladu s čl. IV Cena díla / odst. 2 SoD se smluvní strany dohodly na změně ceny za část díla:

Venkovní část etapa II.

v souladu s odsouhlaseným rozpočtem:

Rozpočet- změnový list ZL2,

který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.

Původní cena dle SoD:

Venkovní část etapa II.: 2 400 597,71 Kč bez DPH

(slovy: *dvamilionyčtyřistatisícpětsetdevadesátšedm,71 Kč*)

se navyšuje o cenu Rozpočet- změnový list ZL2: 226 974,30 Kč bez DPH

(slovy: *dvěstědvacetšettisícdevětsetšedesátčtyři,30 Kč*)

Celková cena za část díla „Venkovní část etapa II.: 2 627 572,01 Kč bez DPH

(slovy: *dvamilionyšestsetdvacetšedmisícpětsetšedesátšedm,01 Kč*)

XV. Zvláštní ujednání

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.1 zůstávají beze změn.

Příloha: Rozpočet- změnový list ZL2

V Hradci Králové dne: 25.8.2023

V Hradci Králové dne: 25.8.2023

.....
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele:

Tomáš Hladík
jednatel