

DODATEK Č. 1

ke SMLouvĚ O DÍLO č. SML/0239/2022/MH ze dne 3.10.2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
se sídlem: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupená: Ing. Filip Holý – jednatel, Ing. Denis Martaus - jednatel
IČ: 26792699
DIČ: CZ26792699
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Filip Holý
- ve věcech technických: Ing. Denis Martaus
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 181772631 kód banky: 0300
Tel. 776 682 440, 608 430 689

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Předmět dodatku

Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „Skatepark Litovel (opakované řízení)“

Adresa stavby: p.č. 479/2, k.ú. Litovel

2.2 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. **SML/0239/2022/MH ze dne 3.10.2022** a to úprava předmětu díla o vícepráce a méněpráce.

2.3 Rozsah změn předmětu díla je specifikován v odsouhlasených změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozsah změn zahrnuje vícepráce a méněpráce.

3. Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelům schválených změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (včetně položkových rozpočtů), které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku v následujícím členění:

Dodatkem č. 1 se cena díla mění následovně:

V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše ceny díla takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	9.564.092,50 Kč
--------------------------------------	------------------------

Dodatečné práce dle soupisu prací

Vícepráce bez DPH :	686.269,59 Kč
----------------------------	----------------------

Méněpráce bez DPH:	- 152.501,28 Kč
---------------------------	------------------------

Celková cena včetně VCP a MNP bez DPH:	10.097.860,81 Kč
---	-------------------------

Celková cena včetně VCP a MNP s DPH:	12.218.411,58 Kč
---	-------------------------

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.

Zhotovitel se zavazuje, že dodatečné práce řádně provede a předá dle podmínek smlouvy o dílo.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města dne 31.08.2023.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (včetně položkových rozpočtů)

V Litovli dne

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Viktor Kohout

Ing. Denis Martaus

starosta města

jednatel společnosti