

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení **Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru u zakázky „Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“.**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1580/2021/FLO

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0071

Číslo jednací: 20273/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **28-21**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostů v km 518/498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n“ ve znění jejích dodatků č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 14.5.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla..... **4.297.000,- Kč bez DPH**

Dodatek č. 1... (+ 685.000,- Kč bez DPH)..... **4.982.000,- Kč bez DPH**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Z důvodu vydání nových cenových třídníků OTSKP2023 bude provedeno přecenění rozpočtů jednotlivých SO na CÚ 2023 a zároveň bude aktualizován souhrnný rozpočet stavby do nového formuláře z r. 2023.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **30 000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 5. se nově dělí na etapy 5a. a 5b., přičemž původní etapu č. 5 nyní představuje etapa č. 5b., před níž je vložena dílčí etapa 5a., která obsahuje vícepráce popsané v čl. 1 preambule. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku vydání nových cenových třídníků OTSKP2023 a potřebou přecenění rozpočtů jednotlivých SO na CÚ 2023 a zároveň potřebou aktualizace souhrnného rozpočtu stavby do nového formuláře z r.2023, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **16,64 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **0 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3., odst. 3.3 a příloh č. 1, 4 a 5.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o:
 - přecenění rozpočtů jednotlivých SO na CÚ r. 2023
 - přepracování souhrnného rozpočtu stavby do nového formuláře z r. 2023.
2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o částku 30 000,- Kč, kdy se v Rozpisu ceny položek, v části 2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS, navyšuje cena položky č. 18 z částky 20.000, - Kč. na částku 50.000, - Kč.
2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Cena za provedení díla

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku (zároveň přílohou č. 4 Smlouvy), přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **5.012.000,- Kč**

slovy: **pět miliónů dvanáct tisíc korun českých**

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se dílčí etapa č. 5. tak, že se nově dělí na etapy č. 5a. a 5b. s tím, že termín plnění dílčí etapy 5a. je do 1 měsíce od podpisu dodatku č. 5, termín plnění dílčí etapy č. 5b. je do 3 měsíců od splnění 4. dílčí etapy (dílčí etapa 5b. přitom odpovídá původní dílčí etapě č. 5. a platí i její lhůta plnění dle dod. č. 4).
2. Mění se příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram Díla.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram Díla

Za objednatele:

V Praze




04.10.2023 10:44

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

a) Specifikace Díla dle SoD:

1. Předmětem díla je:

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení a zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“. Cílem díla je odstranění vyskytujících se poruch a závad na mostních konstrukcích obou mostních objektů. Oba mosty jsou ve špatném technickém stavu a vyžadují celkovou rekonstrukci. Rekonstrukcí obou mostů dojde ke zvýšení rychlosti a plynulosti železniční dopravy a zvýšení komfortu cestování.

Zhotovitel se zároveň zavazuje pro výkon činnosti autorského dozoru během realizace stavby.

2. Požadavky na rozsah a zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení a zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení a zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

b) Změna a rozšíření rozsahu předmětu Smlouvy dle dodatku č. 1:

Na základě dopisu pana primátora města Ústí nad Labem, ve kterém žádá investora Správu železnic, o rozšíření podjezdu v km 518,498 na konstantní šířku 9,0 m v celém profilu, který by převedl komunikaci šířky 2x2,75 m, jednostranný chodník šířky 2,5 m a revizní chodník šíře 1,0 m se upravuje rozsah zadání tohoto projektu. Nad rámec původního zadání bude navíc odbourán i železobetonový rám o světlosti 5 m z r. 2006 pod 2 kolejemi a původně navrhovaný nový rám pod zbylými kolejemi o světlosti 7 m bude zvětšen na 9 m v celé délce, tj. pod všemi 9 kolejemi. Součástí změny projektu je úprava protipovodňového opatření u tohoto objektu pro světlou šířku 9,0 m včetně jejího projednání s Povodím Labe s.p.

c) Změna a rozšíření rozsahu předmětu Smlouvy dle dodatku č. 5:

Z důvodu vydání nových cenových třídníků OTSKP2023 bude provedeno přecenění rozpočtů jednotlivých SO na CÚ 2023 a zároveň bude aktualizován souhrnný rozpočet stavby do nového formuláře z r.2023.

Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Cenv Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			████
11	Geodetické práce	kpl			████
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			████
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			████
14	Biologický a dendrologický průzkum, akustická a rozptylová studie	hod			████
15	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	████	████
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			████
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	████	████
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP Přecenění stavby do CÚ 2023	hod	██	████	████
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	██	████	████
20	Propagace	hod	█	████	████
Celkem za dodatečné služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	██	████	██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 13 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5.012.000, - Kč	1.052.520, - Kč	6.064.520, - Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za výkon autorského dozoru:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5a. Dílčí etapa		
5b. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	5 012 000,- Kč	6 064 520,- Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 35% z ceny díla bez AD)
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 25 % z ceny díla bez AD)
3. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 30% z ceny díla bez AD)
4. Dílčí etapa	Do 10 dnů od obdržení vyjádření firmy GasNet	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
5a. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po podpisu dodatku č.5	Přecenění rozpočtů a SR do CÚ 2023	Protokol o provedení Díla (fakturace 30.000, - Kč)
5b. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od 4.dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 486.200, - Kč)
6. Dílčí etapa	předpoklad 13 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2024</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)