

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :I/10, I/14-Zajištění skalních stěn

 Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.03/001

 Číslo ZBV:

ZBV6.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Jablonec nad Jizerou

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

popis Změny:

Při realizaci díla byly očištěny skalní stěny nad silnicí I/14 a při kontrolním dni byl zhodnocen skutečný stav skalního svahu. AD na místě upřesnil provedení sanačních prací, nutnosti pokácení dalších stromů, rozsah provedení clon dle morfologie terénu v užlabí, specifikaci materiálu dle požadavků zástupců správy KRMAPU, aby nedošlo k narušení stávajícího biotopu viz zápis v SD ze dne 24.5.2016 list č. 291745.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-617 863,95	540 415,38	-77 448,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

 Projektant (autorský dozor) jméno datum **10-05-2017** podpis

 Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum **22-05-2017** podpis

 Supervize jméno datum **10-05-2017** podpis

 Správce stavby jméno datum **22-05-2017** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného S...
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v...
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních...
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

...y, budou provedeny Změny, jež jsou
shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
e dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016) jméno

 datum **22-05-2017** podpis

Zhotovitel jméno

 datum **15-05-2017** podpis

79 Číslo pa

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby :I/10, I/14-Zajištění skalních stěn

 Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO.03/001

 Číslo ZBV:

ZBV6.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Jablonec nad Jizerou

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.6.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při realizaci díla byly očištěny skalní stěny nad silnicí I/14 a při kontrolním dni byl zhodnocen skutečný stav skalního svahu. AD na místě upřesnil provedení sanačních prací, nutnosti pokácení dalších stromů, rozsah provedení clon dle morfologie terénu v užlabí, specifikaci materiálu dle požadavků zástupců správy KRNAPU, aby nedošlo k narušení stávajícího biotopu viz zápis v SD ze dne 24.5.2016 list č. 291745.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-739,10	2 883,33	2 144,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

 Projektant (autorský dozor) jméno datum 10-05-2017 podpis

 Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum 22-05-2017 podpis

 Supervize jméno datum 10-05-2017 podpis

 Správce stavby jméno datum 22-05-2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SC budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Evidenčním listu vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §24 Směrnice č.18/2016) jméno datum 22-05-2017 poc

 Zhotovitel jméno datum 15-05-2017 poc

Změna během výstavby (ZBV) číslo p