

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0518-2023-016 – „Oprava střechy a okapů“,
uzavřené dne 27. července 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] V SPS [redacted]

- koordinátor BOZP: [redacted], bezpečnostní referent [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Martin Kryš

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Šumperk pod č. j. MUSP/37955/2016, ze dne 18. dubna 2016

Sídlo: Bratrušovská 2726/4, 787 01, 787 01 Šumperk

Bytem: [redacted]

IČO: 609 76 021

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: [redacted]

Zastoupená: Martin Kryš

Tel., mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: bv24jt

Adresa pro doručování: Bratrušovská 2726/4 787 01, 787 01 Šumperk

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce“), a v jejichž důsledku došlo ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 **se snižuje celková cena díla o částku 16 379,56 Kč bez DPH**, tj. o cenu méněprací. Toto ponížení rak činí 1,9 procenta z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 861 000,00 Kč bez DPH)

Položka č. 1 a č. 6 položkového rozpočtu

1	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m ² do 4 m ² a tl. do 80 mm	m ³
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t

Uvedené položky č. 1 a č. 6 dle původního položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy) nebyly realizovány, protože betonová skořepinová střešní konstrukce pod lepenkovou krytinou je v lepším stavu než se předpokládalo a oprava není nutná.

Výše uvedené změny **nemají vliv** na kvalitu díla, ale ponižují jeho celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanoveným v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu skutečně provedených prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku („Soupis skutečně provedených prací“).

Podrobný popis rozsahu **méněprací** je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku („Rozpočet méněprací“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) o **méněpráce**, v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

- 1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 smlouvy doplňuje o další článek 2.1.3 smlouvy a zároveň se mění článek 2.2 smlouvy, přičemž oba cit. články zní nově takto:**

- „2.1.3 Položky č. 1 a č. 6 dle původního položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy) nejsou realizovány, protože betonová skořepinová střešní konstrukce pod lepenkovou krytinou je v lepším stavu než se předpokládalo a oprava není nutná.“;
- „2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „Oprava střechy a okapů“, systémové číslo NEN N006/23/V00017172, v příloze č. 2 smlouvy – „Podrobná specifikace díla (upřesnění podmínek realizace díla)“ a v příloze č. 1 a 2 Dodatku č. 1 smlouvy. Přílohy smlouvy jsou nedílnou součástí smlouvy; přílohy dodatku smlouvy jsou nedílnou součástí příslušného dodatku, přičemž dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Projektová dokumentace pro provádění díla - není vyhotovena. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s místními podmínkami a dílo řádně a včas provést.“.

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku doplnění smlouvy o výše uvedený článek 2.1.3 smlouvy, doplňuje o další článek 3.1.1 smlouvy a současně se v člancích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

- „3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

844 620,44 Kč bez DPH

(slovy: osm set čtyřicet čtyři tisíc šest set dvacet korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).

- 3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 2 dodatku č. 1 smlouvy („Rozpočet méněprací“).
- 3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **177 370,29 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 021 990,73 Kč**.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech (vždy spolu s přílohami), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) **jsou tyto přílohy:**
Příloha č. 1 Dodatku č. 1: Soupis skutečně provedených prací – počet stran: 6
Příloha č. 2 Dodatku č. 1: Rozpočet méněprací – počet stran: 5

za objednatele

*Iveta Vamberová
Vedoucí OdP Pardubice*


za zhotovitele

Marin Kryš

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

název zhotovitele

Iveta
Vambero
vá



Digitálně
podepsal Iveta
Vamberová
Datum: 2023.10.04
09:29:54 +02'00'

Kryš
Martin



Digitálně
podepsal Kryš
Martin
Datum:
2023.10.03
09:21:59 +02'00'