

DODATEK Č.1

ke smlouvě č. objednatele 02PT-006849, č.zhotovitele 3313/08 uzavřené dne 7.10.2021 k realizaci veřejné zakázky

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 511 Běchovice – D1, příprava území DUSP, IČ, TP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD PP menší a BIM 2020“ podle přiložené změny na pozici Správce společnosti dne 22.10.2021 a přiložené plné moci
(dále jen „správce společnosti“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen:

jako společník společnosti PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021

(dále jen „společník“)

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jako „**Dodatek č.1**“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7.10.2021 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**DO SOKP 511 Běchovice – D1, příprava území DUSP, IČ, TP**“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku (č. objednatele: 02PT-006849, č. zhotovitele: 3313/08.
Akce „**DO SOKP 511 Běchovice – D1, příprava území DUSP, IČ, TP**“ řeší zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby, vč. zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci..
- B. Tento dodatek se uzavírá z důvodu nutnosti provést podle dodatečných požadavků správců vodních toků a povodí zásahy do již dříve dokončené projektové dokumentace a připravit nové projednání v rámci výkonu inženýrské činnosti.
- C. Dodatek je uzavřen na základě čl. 8 Závěrečná ustanovení, bod 8.1 v Rámcové dohodě, který stanoví, že Právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých prováděcích smluv se řídí občanským zákoníkem a je možné tyto měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Článek I.

1. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.
2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl.2 odst.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobených potřebou realizace většího rozsahu projektových prací.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Cena za služby podle Smlouvy:	8 811 820,- Kč bez DPH	10 662 302,20 Kč vč.21% DPH
Dodatečné náklady:	315 400,- Kč bez DPH	381 634,- Kč vč 21% DPH
Celková cena:	9 127 220,- Kč bez DPH	11 043 936,20 Kč vč.21% DPH

3. Doby plnění uvedené v Čl.3 odst.1 Smlouvy jsou pro předmět Dodatku upraveny takto:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Zajištění společného povolení	Do 3 měsíců od uzavření Dodatku č.1

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

V Praze dne: _____

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: _____

za Zhotovitele

**Ateliér projektování inženýrských staveb,
s.r.o.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.22
11:59:21 +02'00'

D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP
Úprava technického řešení podle závěrů KD dne 15.5.2023

Příloha č. 1 - rozsah změny

	Celkem bez DPH				315 400,00
	DPH 21%				66 234,00
	Celkem v č. DPH				381 634,00

Digitálně podepsal:

Datum: 02.10.2023 14:10:05 +02:00