

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23001

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Gymnázium, Blovice, Družstevní 650**
Sídlo: Družstevní 650, Blovice, 336 01
IČO: 49180932
Zastoupený: Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka
Bankovní spojení: Komerční Banka Přeštice, č.ú. 78-3031840217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: **STAVEKO, spol. s r.o.**
Sídlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
IČO: 45145580
DIČ: CZ 45145580
Plátce DPH: ano
Zastoupený: Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČS, č.ú. 5793492/0800; ČSOB, č.ú. 71099693/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23001, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 10. 03. 2023 na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13“ (dále „Dodatek“).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu předmětu plnění dle čl. 3 „Rozsah předmětu plnění“ a Přílohy č. 2 předmětné Smlouvy o dílo.

Rozsah díla se upravuje dle Přílohy č. 1 – Změnový list ZL 1/2023 a Přílohy č. 2 – Soupis prací (změnová řešení), které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Uzavřením tohoto Dodatku se dále mění v souladu se změnovým listem ZL 1/2023, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha, cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy o dílo.

Čl. 6.1 Smlouvy o dílo nyní zní:

Cena díla dle SOD ze dne 10. 03. 2023	23 481 272,75 Kč
Změna ceny díla dle změnového listu ZL 1/2023	2 639 836,89 Kč
Celková cena díla dle tohoto dodatku bez DPH.....	26 121 109,64 Kč
(slovy: dvacetšestmilionůstodvacetjednatisícstodevět korun českých a šedesátčtyři haléřů).	
Celkem DPH 21%	5 485 433,02 Kč
(slovy: pětmilionůčtyřistaosmdesátpěttisícčtyřicetčtyřicet korun českých a dva haléře)	
Celková cena díla dle tohoto dodatku vč. DPH	31 606 542,66 Kč
(slovy: třicetjednamilionůšestsetšesttisícsetčtyřicet dva korun českých a šedesátšest haléřů)	

3. Bližší údaje k odůvodnění změn rozsahu a ceny díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Příloha č. 1 obsahuje rovněž zařazení jednotlivých dílčích změn pod příslušné odstavce § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“).

2. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných osob obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10. 03. 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1/2023
Příloha č. 2 – Soupis prací (změnová řešení)

V Blovicích

V Příbrami

Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka
Za objednatele

Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Za zhotovitele