

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/01-d1
Stavba: Gymnázium Blovice - změnová řešení pro dodatek č.1 SOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Gymnázium Blovice, Družstevní 650, Blovice

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2023

IČ: 49180932
DIČ:

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			2 639 836,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 639 836,89
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 639 836,89	Výše daně 554 365,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 194 202,64

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Marcela Šustrová

Digitálně podepsal
Marcela Šustrová
Datum: 2023.09.27
06:46:21 +02'00'

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
336 13 Blovice
tel./fax: 371 522 053

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/01-d1

Stavba: Gymnázium Blovice - změnová řešení pro dodatek č.1 SOD

Místo: Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Blovice, Družstevní 650, Blovice
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	2 639 836,89	3 194 202,64
A	Změny objektu pavilonu č.3	2 388 607,18	2 890 214,69
01	Odečet neprováděného ztužujícího věnce v půdním prostoru	-140 783,48	-170 348,01
02	Odstranění stávající foukané izolace půdního prostoru	976 710,55	1 181 819,77
03	Provedení chybějící parotěsné vrstvy stropu půdy pavilonu č.3 po demontáži střechy	237 314,79	287 150,90
04	Provedení foukané tepelné izolace půdního prostoru místo původně navržené rohožové izolace	386 190,20	467 290,14
05	Osekání stávajícího keramického obkladu soklu pavilonu č.3	28 652,60	34 669,65
06	Podlepy stáv. skrytých odsoků fasády nad okny 1.NP po demont. bednění, před provedením nové fasády	145 218,14	175 713,95
07	Zateplení skrytých stávajících železobetonových průvlaků po demontáži bednění	9 031,33	10 927,91
08	Záměna silikonové omítky soklu na mozaikovou omítku	32 681,36	39 544,45
09	Úpravy kabeláží u krytů VZT	71 400,13	86 394,16
10	Zasekání kabeláží pro VZT a jejich začištění	28 969,16	35 052,68
11	Doplnění krytu potrubí VZT nad rámec PD	5 868,72	7 101,15
12	Vyšší rozsah kabelového pospojení VZT jednotek	13 167,00	15 932,07
13	Úprava vytápění ve třídách	17 131,77	20 729,44
14	Vysekání otvoru pro přívod vzduchu v místnosti uzávěru plynu, vč. začištění a větr. mřížek	3 712,11	4 491,65
15	Provedení větracích otvorů u soklu pavilonu č.3 vč. větracích mřížek	19 957,95	24 149,12
16	Trasování kanalizace	8 821,42	10 673,92
17	Prodloužení dešťové kanalizace v trase o 13,5mb s doplněním odboček na stávající trase	185 359,41	224 284,89
18	Větší tloušťka bouraných okapových chodníků kolem budovy pavilonu č.3	35 879,88	43 414,65
19	Doplnění podložek pod VZT jednotky z důvodu možné kolize s potrubím vytápění	24 143,64	29 213,80
20	Oplechování komínů v nadstřešním prostoru vč. drobných zednických oprav	95 514,81	115 572,92
21	Výměna stávajících poškozených a nefunkčních stoupacích vedení odvětrání kanalizace v půd. prostoru	34 717,33	42 007,97
22	Prodloužení madel u 6 ks repasovaných zábradlí ZA z důvodu kotvení	10 094,70	12 214,59
23	Úpravy ostění a nadpraží otvorů v mansardové střeše	122 186,70	147 845,91
24	Doplnění tesařské zarážky tepelné izolace v půdním prostoru	36 666,96	44 367,02
B	Změny objektu tělocvičny	251 229,71	303 987,95
25	Změnové řešení markýzy nad vstupem	89 542,37	108 346,27
26	Větší tloušťka bouraných okapových chodníků kolem budovy tělocvičny	63 877,69	77 292,00
27	Doplnění mozaikové omítky soklu	38 280,89	46 319,88
28	Úprava řešení římsy zázemí tělocvičny	59 528,76	72 029,80

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 639 836,89** **3 194 202,64**