



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S 26885/2016-SŽDC-08, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/SŽDC/04, uzavřené dne 28. 7. 2016

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem pro modernizaci dráhy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: INFRAM a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4235

Praha 9 – Kyje, Peluškova 1407, PSČ 198 00

IČO 250 702 82, DIČ CZ25070282

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S 26885/2016-SŽDC-08, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016/SŽDC/04, uzavřené smluvními



stranami dne 28. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s bodem 8.7. Smlouvy.

1.2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu prodloužení doby realizace stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se ruší odstavec 3.3. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Fakturace bude provedena ve dvou fázích po předání a akceptaci díla takto:

1. Fáze fakturace se zdanitelným plněním 15. 5. 2017.

Tj. posouzení nároků v celkové výši101 181 168,00 Kč

Za poměrnou cenu díla ve výši.....582 803,53 Kč bez DPH, DPH 122 388,74 Kč,
včetně DPH 705 192,27 Kč

2. Fáze fakturace se zdanitelným plněním 30. 9. 2017.

Tj. posouzení nároků v celkové výši 78 818 832,00 Kč

Za poměrnou cenu díla ve výši.....453 996,47 Kč bez DPH, DPH 95 339,26 Kč,
včetně DPH 549 335,73 Kč

2.2. Tímto Dodatkem se ruší odstavec 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30. 9. 2017 od uzavření této Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

3.5 Dodatek uzavřený nejpozději k 30. 6. 2017, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Dodatek uzavřený po 30. 6. 2017 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Tato dodatek byl uveřejněn dne

Datum: 24.4.2017

Za Objednatele:

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek pro modernizaci dráhy

.....

Datum: 27.4.2017

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeňek Jeřábek, CSc., MBA

statutární ředitel

.....