

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00200/2022**

č. dodatku objednatele: **01110/2023**

**Objednatel** **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **JM - Elektro s.r.o.**  
Spisová značka C 25942 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Sídlo Pardubice - Zelené Předměstí, Jana Palacha 1297, PSČ 53002  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČ 27557766  
DIČ CZ27557766  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky ardd5ra  
Bankovní spojení Raiffeisen Bank  
Číslo účtu 3996345001/5500  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

### I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00200/2022 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Kompletní rekonstrukce elektroinstalací NN a slaboproudých elektroinstalací v MŠ Bachmačská 710, Kolín 2**“ (dále jen „**dílo**“).

### II.

1. Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem. Dále změnový list obsahuje stavební práce požadované ze strany objednatele:

- doplnění 4x svítidel vč. komponentů, kamerového systému,

- pohybová čidla EZS dle PD nebyly zahrnuty do výkazu výměr,
- změna umístění rozvaděče do 1.PP z důvodu hlučnosti i více prostoru, důsledkem toho došlo k nárůstu kabeláží,
- vyrovnaní rozdílů svítidel z 1. etapy dle skutečnosti,
- zásuvková skříň z 1. etapy.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 67 697,73 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<b>1 209 817,34 Kč</b>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<b>254 061,64 Kč</b>
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b>1 463 878,98 Kč</b>

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.09.2023, usnesení č. 2110/34/RM/2023.

V Kolíně dne .....

V Pardubicích dne .....

Digitálně podepsal  
**Mgr. Iveta Mikšíková**  
 Datum: 2023.10.04  
 11:03:22 +02'00'

.....  
 za objednatele  
 Mgr. Iveta Mikšíková  
 I. místostarostka města

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Číslo	Název	Popis	Množství	Cena mat	Cena montáže	Cena celkem	
<b>Elektromontáže - VCP</b>							
1	Svítilno			4	1 215,00	350	6 260,00
2	LED žárovka			8	187,00	1	1 504,00
3	Pohybové čidlo EZS	(Jablotron) - nebylo v rozpočtu PD		5	1 722,00	380	10 510,00
4	UTP cat 5	změna umístění RACKU - vyžádáno		480	9,55	36	21 864,00
5	UTP cat 5	kamerový systém - mimo SoD		95	9,55	36	4 327,25
6	Rozvaděč ELM (REN) - doplatek k původní ceně	Změna typu a umístění - došlo ke změně ze strany investora		1	8 400,00		8 400,00
7	Svítilno EUROPA-LED-12550-258-4K,IP66	V první etapě bylo namontováno 19ks namísto 16ks z rozpočtu (chyba PD)		3	2 844,16	350	9 582,48
161	Zásuvková skříň (není ve VV, ale je v půdorysu a ostatních schématech) -cena včetně montáže	Bylo dodáno v Etapě I. - nad rámec rozpočtu (bylo v PD, nebylo ve VV)		1	5 250,00		5 250,00
<b>Elektromontáže - VCP celkem bez DPH</b>							<b>67 697,73</b>

Digitálně  
 podepsal Mgr.  
 Iveta Mikšíková  
 Datum: 2023.10.04  
 11:05:11 +02'00'

