

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 25/N/233283/2022/74 ze dne 22.08.2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádku

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: + [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SM-BUILD s.r.o.

se sídlem Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 247 47 955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená Ondřejem Staňkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 199170540/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „VN Celná“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Celná“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/269 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	2 598 301,08 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 276 921,61 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 33 550,50 Kč bez DPH
Nová cena:	2 354 929,97 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 354 929,97 Kč bez DPH, slovy dva miliony tři sta padesát čtyři tisíc devět set dvacet devět korun českých a devadesát sedm haléřů bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – rozpočet – méněpráce, vícepráce

Příloha č. 2 – změnový list


V Teplicích, dne: 29-09-2023

V dne: 27-09-2023

Za objednatele:




 STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.



Za zhotovitele:



Ondřej Staněk
jednatel
SM-BUILD s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek1-Meneprace
Stavba: VN Celná



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	276 921,61
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	276 921,61
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	276 921,61	58 153,54
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	335 075,15
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek1-Meneprace

Stavba: VN Celná

Místo:

Datum:

6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	276 921,61	335 075,15
SO 02	Sanacebřehového opevnění	276 921,61	335 075,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		276 921,61	335 075,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
VN Celná
Objekt:
SO 02 - Sanace břehového opevnění

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	276 921,61
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	276 921,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	276 921,61	21,00%	58 153,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	335 075,15
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: VN Celná
Objekt: SO 02 - Sanace břehového opevnění
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 6.9.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	276 921,61
HSV - Práce a dodávky HSV	276 921,61
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	113 896,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 461,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	131 714,73
997 - Přesun sutě	26 848,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	276 921,61

SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Celná
 Objekt: SO 02 - Sanace břehového opevnění

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel:

Datum: 6.9.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							276 921,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				276 921,61	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				113 896,60	
19	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m ²	m ²	68,000	165,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121111					
20	M	59381136	Panel silniční 2,00 x 1,00 x 0,15 m	kus	34,340	2 990,00	102 676,60	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 461,38	
21	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m ²	34,290	56,50	1 937,39	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
22	K	624631414	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 do 50 mm	m	35,700	70,70	2 523,99	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631414					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				131 714,73	
30	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	14,000	279,00	3 906,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735123					
31	K	931994111	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím	m	35,700	370,00	13 209,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994111					
32	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm ²	m	35,700	245,00	8 746,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994142					
38	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m ²	34,290	279,00	9 566,91	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131211					
39	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m ²	34,290	170,00	5 829,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
40	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m ²	34,290	1 990,00	68 237,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311312					
41	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m ²	34,290	252,00	8 641,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321112					
42	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m ²	34,290	396,00	13 578,84	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111					
D	997		Přesun sutě				26 848,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	99720-R	Likvidace sutí a vybouraných hmot v souladu se zákonem o odpadech v platném znění včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku	t	20,653	1 300,00	26 848,90	

P
Poznámka k položce:
 vybourané panely - vybouraný beton z opevnění boku sjezdu do zátopy
 33,653 - 13 = 20,653t
 33,653
 VV - 13
 VV Součet

33,653
 -13,000
 20,653

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek1-Viceprace
Stavba: VN Celná



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	33 550,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	33 550,50
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 550,50	7 045,61
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	40 596,11
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek1-Víceprace

Stavba: VN Celná

Místo:

Datum:

6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	33 550,50	40 596,11
SO 02	Sanace břehového opevnění	33 550,50	40 596,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		33 550,50	40 596,11

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:
VN Celná
Objekt:
SO 02 - Sanace břehového opevnění

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 6.9.2023

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 550,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 550,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	33 550,50	21,00%	7 045,61	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		40 596,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: VN Celná

Objekt: SO 02 - Sanace břehového opevnění

Místo: Datum: 6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 33 550,50

HSV - Práce a dodávky HSV 33 550,50

2 - Zakládání 5 765,50

4 - Vodorovné konstrukce 1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 585,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 550,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Celná

Objekt: SO 02 - Sanace břehového opevnění

Místo: Datum: 6.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 550,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 550,50	
D	2		Zakládání				5 765,50	
45	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy s rozproštěním a s hutněním z betonového recyklátu	m3	6,500	887,00	5 765,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291111114					
D	4		Vodorovné konstrukce				1 200,00	
46	K	464541111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm	m3	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464541111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 585,00	
34	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného	m3	6,500	4 090,00	26 585,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966045111					

ZMĚNOVÝ LIST (Zml) č.: 1	Lesy České republiky, s.p. Průmyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Ohře		
Název akce	VN Celná		
Zhotovitel akce	SM-BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany, IČO 247 47 955		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	233283
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSÚ		
Číslo SoD, datum uzavření	25/N/233283/2022/74, 23.8.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 598 301,08
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 598 301,08		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Sanace břehového opevnění			
Popis: Méněpráce - neprovedené práce oproti předpokladu PD Vícepráce - po očištění povrchu opevnění boků sjezdu do zátopy bylo konstatováno, že konstrukci nelze sanovat, provedeno zpevnění betonovým recyklatem a štrkordrty			
Příčina - důvod vzniku změny			
Méněpráce: poškození opevnění v menším rozsahu, než bylo předpokládáno Vícepráce: konstrukci opevnění boků sjezdu do zátopy nelze sanovat			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto Zml celkem (v Kč bez DPH)	276 921,61		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto Zml celkem (v Kč bez DPH)	33 550,50		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto Zml) (v Kč bez DPH)	276 921,61		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto Zml) (v Kč bez DPH)	33 550,50		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	1,291247587		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto Zml (v Kč bez DPH)	2 354 929,97		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
zhotovitel	7.9.2023		
autorizovaný stavbyvedoucí	7.9.2023		
technik vodního hospodářství	8.9.23		
technik vodního hospodářství - TDS	11.9.2023		
Vedoucí správy toků	11.9.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	04.05.2023	číslo strany SD	2379649, 2379650

