



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2023 č. SD 225/2023  
na stavbu**

**„Oprava hrazení v krajině“**

**Objednatel:**

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**EKOSTAVBY JABŮREK s.r.o.**

Se sídlem: Partlicova 277/7, 589 01 Třešť

Zastupuje: Bedřich Jabůrek, jednatel

IČO: 03620905

DIČ: CZ03620905

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.,

Číslo účtu: 304880019/0300

Telefon: +420 [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 225/2023**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 01.08.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „Oprava hrazení v krajině“
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet ze dne 25.09.2023, součet hodnot všech těchto změn: 86 955 Kč bez DPH.

**I.**

**Změnová ujednání**

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku.



2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **1 191 710,82 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **250 259,27 Kč**

Cena celkem včetně DPH **1 441 970,09 Kč**

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet jedna tisíc devět set sedmdesát korun českých devět haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

ZL 1 Oprava hrazení venkovní jízdrny

V Kladrubech nad Labem  
dne *dle elektronického podpisu*

V Třešti  
dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Jiří Machek  
Digitálně podepsal Ing. Jiří Machek  
Datum: 2023.10.05 10:52:53 +02'00'

Za objednatele  
Ing. Jiří Machek, ředitel

Bedřich  
Jabůrek



Digitální podpis:  
05.10.2023 08:58  
Důvod podpisu:  
Schvaluji  
tento dokument.

Za zhotovitele  
Bedřich Jabůrek, jednatel

# Změnový list

01

Stavba: Oprava hrazení venkovní jízdárny

Místo: p.č. 899, k.ú. Kladruby nad Labem

Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

č.p.	Název	MJ	Počet j.	Cena	Cena celkem
1 Zemní práce					
11	Smrková kulatina průměr 180mm do dl. 3 m, odkorněná	m	187	400	-74 800,00
	výměna poškozených částí základového prahu, ztratné 10%				
011	Smrková kulatina průměr 180mm do dl. 3 m, odkorněná, frézovaná	m	187	865	161 755,00
	výměna poškozených částí základového prahu, ztratné 10%				
					86 955,00

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Bedřich Jabůrek  
Ekostavby Jabůrek s.r.o.

26.9.2023