

Dodatek č.1,

ke smlouvě o dílo č. SOD/16/2023 ze dne 18.4.2023

ke stavbě

„Dopravní a technická infrastruktura ulice Rovinky SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 1897

(dále jen **zhotovitel**)

T.M.V. spol. s r.o.

Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Martinem Teplým

Martin Teplý

Martin Teplý, Ing. Milan Teplý

15544419

CZ15544419

KB

146546751/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu vzniklých víceprací a to zejména změna třídy hornin, na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu změny předmětu díla, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:
Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo č.16/2023 ze dne 18.4.2023 se mění o dodatečně stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku – položkový rozpočet víceprací.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo č. 16/2023 ze dne 18.4.2023 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH

Kč 818.702,55
Kč 121.948,74
Kč 940.651,29

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/16/2023 ze dne 18.4.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 16/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: