

Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2022

číslo smlouvy objednatele SOD/35/2022, číslo smlouvy zhotovitele AQS/2022/35/51115

ke stavbě

„Velké Meziříčí – sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě – etapa I“

SO 301 Vodovodní řady a SO 303 Splašková kanalizace

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Pavla Lopauřová, projektová a investiční manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel společnosti

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

176725996/0300

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu okolností vzniklých v průběhu výstavby na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Vícepráce a méněpráce vyplývající ze Soupisu prací a ze Změnového listu č. 1.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 takto:

Předmět plnění dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022 se mění o vícepráce a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	9.673.214,00 Kč
Méněpráce	129.829,50 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	9.543.384,50 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy, nedílnou součástí dodatku je Soupis prací a Změnový list č. 1.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.