

DODATEK č. 1

k

Rámcové dohodě ze dne 12. 9. 2018

číslo prodávajícího: T/001/NA/2018/DPMB

číslo kupujícího: 18/901/5010

I. Smluvní strany:

Prodávající:

Společnost: **Krnovské opravny a strojírny s.r.o.**

Sídlo: Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 3488

IČ: 46581146

DIČ: CZ46581146 (společnost je plátcem DPH)

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:

Společnost: **Dopravní podnik města Brna, a.s.**

Sídlo: Hlinky 64/151, 603 00 Brno, doručovací číslo 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 2463

IČ: 25508881

DIČ: CZ25508881 (společnost je plátcem DPH)

(dále jen „kupující“)

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Rámcové dohody číslo prodávajícího: T/001/NA/2018/DPMB, číslo kupujícího: 18/901/5010, uzavřené dne 12.9.2018 (dále jen „RD“) na veřejnou zakázku s názvem: „**Dodávka komponentů pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje a uzavření licenční smlouvy k výrobní dokumentaci pro kompletaci nové středně kapacitní tramvaje,**“ zadávanou v otevřeném řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny kupní ceny části předmětu koupě.

2. ZMĚNA KUPNÍ CENY dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vlivem nepředvídatelných okolností - pandemie covid 19 a hlavně následné válečné situace na Ukrajině, kdy válečný konflikt vypukl 24.02.2022 a nadále nepřetržitě trvá - došlo v r. 2021 a hlavně pak od 03/2022 dosud k nepředvídatelnému, mimořádnému navýšování míry inflace, cen energií v důsledku energetické krize, vstupních surovin, pohonných hmot i cen stavebních materiálů, výrobků a služeb oproti cenám původně sjednaným s vybraným dodavatelem v rámci označené veřejné zakázky. Prodávající se tak z důvodu tohoto nenadálého výrazného navýšení nákladů na jeho straně domáhá vůči kupujícímu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku co do zvýšení původně v RD sjednané kupní ceny, neboť má za to, že na jeho straně vznikl hrubý nepoměr vůči kupujícímu.

Potřebu této změny závazku nemohl kupující jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí v době zahájení zadávacího řízení ani v době uzavření RD v r. 2018 na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kupující jako zadavatel na základě dokladů předložených mu prodávajícím jako dodavatelem konstatoval, že byly naplněny předpoklady pro přípustnost změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky .

Zároveň je třeba uvést, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ. Tuto okolnost vyšší moci a vzniku hrubého nepoměru smluvních stran nemohl zadavatel předvídat a postupoval by za takových okolností stejně k jakémukoliv jinému dodavateli.

3. Smluvní strany pro účely tohoto dodatku konstatují, že k datu uzavření dodatku již byly dodány komponenty pro kompletaci pod poř. č. 1 až 29 ks nových středně kapacitních tramvají, a to za cenu dohodnutou v RD ve výši 26 483 000,- Kč bez DPH, tj. v celkové výši za 29 ks nových středně kapacitních tramvají 768 007 000,- Kč bez DPH.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto dodatkem kupní cenu, a to tak, že kupní cena původně sjednaná v čl. V., bod 1. RD (pro dodávku komponentů pro kompletaci pod poř. č. 30 až 41 ks nových středně kapacitních tramvají) se navýšuje o částku **2 595 000,- Kč bez DPH pro 1 ks** nové středně kapacitní tramvaje nad rámec původní hodnoty komponentů pro kompletaci 1 ks nové středně kapacitní tramvaje, a to na částku 29 078 000,- Kč bez DPH a z tohoto důvodu se mění a nahrazuje čl. V. odst. 1 RD tak, že nově zní:

1. Množství a cena

Kupní cena za dodávku předmětu dohody dle čl. IV. odst. 1. této dohody pro kompletní 1 ks nové středně kapacitní tramvaje pod poř. č. 1 až 29 ks bez DPH činí 26 483 000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůčtyřistaosmdesátřítisíc korun českých).

Kupní cena za dodávku předmětu dohody dle čl. IV. odst. 1. této dohody pro kompletní 1 ks nové středně kapacitní tramvaje pod poř. č. 30 až 41 ks bez DPH činí 29 078 000,- Kč (slovy: dvacetdevětmilionůsedmdesátosmtisíc korun českých).

Celková kupní cena zboží dodávaného na základě této rámcové dohody, tj. dodávka kompletního předmětu dohody dle čl. IV. odst. 1 této dohody (tj. dodávka komponentů pro kompletní 41 ks nové středně kapacitní tramvaje) bez DPH činí 1 116 943 000,- Kč (slovy: jednamiliardastošestnáctmilionůdevětsetčtyřicettřítisíc korun českých).

K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. k předání a převzetí předmětu dohody.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání RD se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom originálním výtisku.

V Krnově dne

V Brně dne

- 4 - 10 - 2023

