

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 318 690 / 02 / 2023 – 318 890 / 01 / 2023
číslo smlouvy zhotovitele: 2023 7/1796/10

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

2/ **Zhotovitel:** EKOEKO s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 8379

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík-jednatel společnosti

IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 41544-231/0100
telefon: 385 775 111
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík-jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Josef Smažík-jednatel společnosti

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku je úprava termínu plnění realizace části díla *Technicko-ekonomická studie „ČOV Černilov - zvýšení kapacity“* uvedeného ve čl. III TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ uzavřené smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění, jež je uveden v písmeně B) odst. 1/ čl. III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ smlouvy, kdy původní text :

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Termín dokončení</i>
<i>2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Chlumec nad Cidlinou - zvýšení kapacity“</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Předání verze k připomínkování</i><i>• Předání konečné podoby</i>	<i>31.3.2023</i> <i>30.5.2023</i>
<i>2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Černilov - zvýšení kapacity“</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Předání verze k připomínkování</i><i>• Předání konečné podoby</i>	<i>30.9.2023</i> <i>30.11.2023</i>

se ruší a bude nahrazen novým

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Termín dokončení</i>
<i>2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Chlumec nad Cidlinou - zvýšení kapacity“</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Předání verze k připomínkování</i><i>• Předání konečné podoby</i>	<i>31.3.2023</i> <i>30.5.2023</i>
<i>2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Černilov - zvýšení kapacity“</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Předání verze k připomínkování</i><i>• Předání konečné podoby</i>	<i>15.11.2023</i> <i>31.12.2023</i>

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

V Hradci Králové dne 11.9.2023

V Českých Budějovicích:11.9.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti
EKOEKO s.r.o.