

## **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

č. 0385/M1200/19/RS

č. 003 540

ze dne 8.11.2022

na provedení stavebních prací  
**„Přeložka vodovodního řadu DN 1200, ul. Plzeňská, P5 a 6“**

### **Smluvní strany :**

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena: Brightwater a.s., člen představenstva,

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

## **PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem dodatku dodatečné stavební práce a s tím související změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce vznikly z důvodu jiného stavu na staveništi, zejména z důvodu souběhu vodovodního potrubí s trasami optických kabelů.

## **ČLÁNEK I.**

**1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

**„2.1.1 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:**

- rozšíření výkopu a obnova povrchu v ulici Drahoňovského
- rekonstrukce kanalizace DN 800 v ulici Drahoňovského
- optické kabely
- tvarovky DN 1000 v ulici Plzeňská
- VRN

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **7 189 811,38 Kč**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí |                  |
| Původní cena za dílo bez DPH                           | 59 671 200,00 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                          | 7 189 811,38 Kč  |
| Celková cena bez DPH                                   | 66 861 011,38 Kč |
| DPH 21%                                                |                  |

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

## **ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací – položkový rozpočet

Za objednatele  
v Praze dne

Za zhotovitele  
v Roztokách dne

---

---

---