

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/210/2023

"COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - SŠSSD Liberec, p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pütou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/210/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést COV LK pro

obrábění kovů a vstřikování plastů - stavební práce a ke které dne 16.8.2023 uzavřely Dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2.567.098,40 Kč bez DPH, tj. 3.106.189,06 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	31.038.632,04 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	3.720.950,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1.153.852,20 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	33.605.730,44 Kč
DPH	7.057.203,39 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	40.662.933,83 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 152 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 165 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.2, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1664/23/RK ze dne 19.9.2023.

V Liberci dne 3.10.2023

V České Lípě 27.9.2023



ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

Název akce:	COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p.o.		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/210/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01, Česká Lípa, IČO 26768607		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj CL-EVANS s.r.o.	Datum:	8. 9. 2023

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 5** zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb.

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Změna č. 2.02 – Zámečnické konstrukce

Touto změnou se narovnává položka (úhelník ocelový nerovnostranný), která je součástí projektové dokumentace, ale v rozpočtu je špatně spočítaná její hmotnost. Jedná se o dopočet potřebného množství.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 336.922,04 Kč bez DPH

změna celkem: + 336.922,04 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

Změna č. 2.03 – Rekonstrukce podlahy

Rekonstrukce podlahy spočívala v lokálních opravách kompletní skladby stávajícího podlahového tělesa v rozsahu cca 30% celkové plochy haly. Před zahájením těchto prací byly provedeny sondy, které upřesnily stav a proměnlivé skladby v různých částech haly. Obecně ale bylo možné definovat, že podlaha se skládá ze 2 základních betonových vrstev různého stáří, charakteru i kvality. Spodní základní deska prokázala vysokou pevnost i kvalitu a nebylo třeba tuto odstraňovat. Naopak horní vrstva betonu tl. cca 100 mm byla komplexně narušena a degradována v celém rozsahu. Bylo rozhodnuto, že nebude provedena oprava dle původního záměru (30% plochy v celé tloušťce podlahy), ale bude provedeno odbourání pouze horní části podlahy – ale ve 100% plochy. Tímto docílíme komplexní a jednotné podlahy v celé ploše haly.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

méněpráce: 1.153.852,20 Kč bez DPH
vícepráce: 2.863.028,28 Kč bez DPH
změna celkem: + 1.709.176,08 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 13 dní.

Změna č. 2.04 – Elektroinstalace

Stávající elektroinstalace v hale učiliště byly původní, z doby výstavby haly. Tedy realizovány dle dávno neplatných norem, z nevyhovujících materiálů a dnes již neexistujících projektů. Až v průběhu demontáží a zahájení elektroinstalačních prací bylo možné analyzovat situaci elektroinstalací, okruhů, funkčnosti/nefunkčnosti periferií a elektrozařízení. Po zmapování stavu stávající elektroinstalace byly definovány zásadní závady a nedostatky a jednotlivé situace budou postupně řešeny v koordinaci s nově řešenou PD elektro a požadavky budoucího uživatele tak, aby elektroinstalace byly nadále provozuschopné, plně funkční a odpovídali aktuálním normovým požadavkům a předpisům.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce: 521.000,28 Kč bez DPH
změna celkem: + 521.000,28 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
odst. 5	336.922,04 Kč	0,00 Kč	336.922,04 Kč
odst. 6	3.384.028,56 Kč	1.153.852,20 Kč	2.230.176,36 Kč
CELKEM	3.720.950,60 Kč	1.153.852,20 Kč	2.567.098,40 Kč

Prodloužení termínu výstavby:

dní: **13**

Přílohy: Soupis víceprací





ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1.153.852,20 Kč	3.720.950,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
2.567.098,40 Kč	539.090,66 Kč	3.106.189,06 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:
	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2

Stavba: Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **2 567 098,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 567 098,40	539 090,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **3 106 189,06**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

Stavba: Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Místo: Liberec

Datum:

5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

Projektový ateliér DAVID
s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 567 098,40	3 106 189,06	
2.02	Zámečnické konstrukce	336 922,04	407 675,67	STA
SO 701_00	Stavební část	336 922,04	407 675,67	Soupis
2.03	Rekonstrukce podlahy	1 709 176,08	2 068 103,06	STA
SO 701_00	Stavební část	1 645 106,08	1 990 578,36	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové...	64 070,00	77 524,70	Soupis
2.04	Elektroinstalace	521 000,28	630 410,34	STA
701_08	Elektro	519 000,28	627 990,34	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové...	2 000,00	2 420,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.02 - Zámečnické konstrukce

Soupis:

SO 701_00 - Stavební část

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

336 922,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 922,04	21,00%	70 753,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

407 675,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.02 - Zámečnické konstrukce

Soupis:

SO 701_00 - Stavební část

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

336 922,04

HSV - Práce a dodávky HSV

336 922,04

767 - Konstrukce zámečnické

336 922,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.02 - Zámečnické konstrukce

Soupis:

SO 701_00 - Stavební část

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

336 922,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV	336 922,04					
D	767	Konstrukce zámečnické	336 922,04					
175	M	130115.R1	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x25x3mm	t	2,536	130 900,00	331 962,40	dle SoD
			typové pole					
			((2,6+1,2+0,5625*3)*2+2,315)*2,335=31,032 kg					
			úsek A					
			(2*31,032*3+31,032/3*3)/1000 "A1 + A2		0,217			
			úsek B					
			(5*31,032+(31,032/1,2*(0,475*2+1,23)))/1000 "B1		0,212			
			úsek C - pole s otvorem a dvěma samostatně					
			(8*31,032)/1000 "C1		0,248			
			(12*31,032+(31,032/1,2*(0,2+0,475)))/1000 "C2		0,390			
			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,315/1000 "otvor C2		0,018			
			úsek D - pole s otvorem zvlášť					
			(31,032/1,2*0,925)/1000 "D1		0,024			
			(3*31,032)/1000 "D2		0,093			
			(3*31,032)/1000 "D3		0,093			
			(14*31,032+(31,032/1,2*(0,35+0,175+0,835*2+0,205+0,7+1,2 3*2+0,35)))/1000 "D4		0,587			
			((2,6+1,85+1,85+2,065)*2+1,8*3)*2,315/1000 "posuvné dveře - opl. zvlášť		0,051			
			((2,6+0,925+0,925+2,065)*2+0,875*3)*2,315/1000 "dveře 925/2100 - opl. zvlášť		0,036			
			úsek E					
			(4*31,032+(31,032/1,2*0,2*2))/1000 "E1		0,134			
			úsek F					
			(4*31,032+(31,032/1,2*0,2*2))/1000 "F1		0,134			
			úsek G					
			(13*31,032)/1000 "G1		0,403			
			(1*31,032+(31,032/1,2*(0,475+0,7*2)))/1000 "G2		0,080			
			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,315/1000 "G2 otvor		0,018			
			((2,6+0,925+0,925+2,065)*2+0,875*3)*2,315/1000 "dveře 925/2100 - opl. zvlášť		0,036			
			(3*31,032+(31,032/1,2*(0,175*2+0,05)))/1000 "G3		0,103			
			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,315/1000 "G3 otvor		0,018			
			úsek H					
			(4*31,032+(31,032/1,2*(0,2*2)))/1000 "H2		0,134			
			úsek I					
			(3*31,032+(31,032/1,2*0,75*2))/1000 "I1		0,132			
			úsek J					
			(3*31,032+(31,032/1,2*1,15*2))/1000 "J1		0,153			
			úsek K					
			(4*31,032+(31,032/1,2*(0,7*2+0,85+0,35+0,835)))/1000 "K1		0,213			
			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,315/1000 "otvor K1		0,018			
			(4*31,032+(31,032/1,2*(0,83+0,7*2)))/1000 "K2		0,182			
			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,315/1000 "otvor K2		0,018			
			(7*31,032+(31,032/1,2*(0,05+0,175+0,375)))/1000 "K3		0,233			
			((2,6+0,925)*2+0,3)*2,315/1000 "otvor K3		0,017			
			(2*31,032+(31,032/1,2*0,75))/1000 "K5		0,081			
			((2,6+0,75)*2+0,3)*2,315/1000 "otvor K5		0,016			
			(2*31,032+(31,032/1,2*0,75*2))/1000 "K6		0,101			
			úsek L					
			(10*31,032+(31,032/1,2*(0,8+1,23+0,22+0,85*2+0,7)))/1000 "L1		0,431			
			((2,6+0,85+0,85+2,065)*2+0,8*3)*2,315/1000 "dveře 850/2100 - opl. zvlášť		0,035			
			(10*31,032+(31,032/1,2*(0,7+0,245)))/1000 "L2		0,335			
			(2*31,032+(31,032/1,2*0,75*2))/1000 "L3		0,101			
			(1*31,032+(31,032/1,2*0,75*2))/1000 "L4		0,070			
			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,315/1000 "otvor L4		0,018			
			úsek M					
			(3*31,032+(31,032/1,2*(0,175+1,85)))/1000 "M1		0,145			
			((2,6+1,85+1,85+2,065)*2+1,8*3)*2,315/1000 "posuvné dveře - opl. zvlášť		0,051			
			Mezisoučet		5,379	0,2	5,379	
			"spojovací a kotevní materiál, prořez, apod.		1,076		1,076	
			Mezisoučet		1,076		1,076	
			6,455*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,323		0,323	
			Součet		6,778		6,778	
			(2*39,6042*3+39,6042/3*3)/1000 "A1 + A2		0,277		0,277	
			(5*39,6042+(39,6042/1,2*(0,475*2+1,23)))/1000 "B1		0,270		0,270	
			(8*39,6042)/1000 "C1		0,317		0,317	
			(12*39,6042+(39,6042/1,2*(0,2+0,475)))/1000 "C2		0,498		0,498	
			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,98/1000 "otvor C2		0,024		0,024	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(39,6042 /1,2*0,925)/1000 "D1		0,031			
VV			(3*39,6042)/1000 "D2		0,119			
VV			(3*39,6042)/1000 "D3		0,119			
VV			(14*39,6042+(39,6042/1,2*(0,35+0,175+0,835*2+0,205+0,7+1,23*2+0,35)))/1000 "D4		0,750			
VV			((2,6+1,85+1,85+2,065)*2+1,8*3)*2,98/1000 "posuvné dveře - opl. zvlášť		0,066			
VV			((2,6+0,925+0,925+2,065)*2+0,875*3)*2,98/1000 "dveře 925/2100 - opl. zvlášť		0,047			
VV			(4*39,6042+(39,6042 /1,2*0,2*2))/1000 "E1		0,172			
VV			(4*39,6042+(39,6042/1,2*0,2*2))/1000 "F1		0,172			
VV			(13*39,6042)/1000 "G1		0,515			
VV			(1*39,6042+(39,6042/1,2*(0,475+0,7*2)))/1000 "G2		0,101			
VV			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,98/1000 "G2 otvor		0,024			
VV			((2,6+0,925+0,925+2,065)*2+0,875*3)*2,98/1000 "dveře 925/2100 - opl. zvlášť		0,047			
VV			(3*39,6042+(39,6042/1,2*(0,175*2+0,05)))/1000 "G3		0,132			
VV			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,98/1000 "G3 otvor		0,024			
VV			(4*39,6042+(39,6042/1,2*(0,2*2)))/1000 "H2		0,172			
VV			"Police - jakl 50/25" ((2,4*4+1,9*2+0,65*4)*2,98)/1000		0,048			
VV			"Police - L 40/40/4" (((4*2*0,65)*2)*2,5)/1000		0,026			
VV			(3*39,6042+(39,6042/1,2*0,75*2))/1000 "I1		0,168			
VV			(3*39,6042+(39,6042/1,2*1,15*2))/1000 "J1		0,195			
VV			(4*39,6042+(39,6042/1,2*(0,7*2+0,85+0,35+0,835)))/1000 "K1		0,272			
VV			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,98/1000 "otvor K1		0,024			
VV			(4*39,6042+(39,6042/1,2*(0,83+0,7*2)))/1000 "K2		0,232			
VV			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,98/1000 "otvor K2		0,024			
VV			(7*39,6042+(39,6042/1,2*(0,05+0,175+0,375)))/1000 "K3		0,297			
VV			((2,6+0,925)*2+0,3)*2,98/1000 "otvor K3		0,022			
VV			(2*39,6042+(39,6042/1,2*0,75))/1000 "K5		0,104			
VV			((2,6+0,75)*2+0,3)*2,98/1000 "otvor K5		0,021			
VV			(2*39,6042+(39,6042/1,2*0,75*2))/1000 "K6		0,129			
VV			"Skříň Police - jakl 50/25" ((2,4*5+1,2*4+0,55*5)*2,98)/1000		0,058			
VV			"Skříň Police - L 40/40/4" (((14*2*0,55)*4)*2,5)/1000		0,154			
VV			"Skříň Dveře - Plech tl.3mm" ((1,95*2,4*2)*24)/1000		0,225			
VV			(10*39,6042+(39,6042/1,2*(0,8+1,23+0,22+0,85*2+0,7)))/1000 "L1		0,550			
VV			((2,6+0,85+0,85+2,065)*2+0,8*3)*2,98/1000 "dveře 850/2100 - opl. zvlášť		0,045			
VV			(10*39,6042+(39,6042/1,2*(0,7+0,245)))/1000 "L2		0,427			
VV			(2*39,6042+(39,6042/1,2*0,75*2))/1000 "L3		0,129			
VV			(1*39,6042+(39,6042/1,2*0,75*2))/1000 "L4		0,089			
VV			((2,6+1,2)*2+0,3)*2,98/1000 "otvor L4		0,024			
VV			(3*39,6042+(39,6042/1,2*(0,175+1,85)))/1000 "M1		0,186			
VV			((2,6+1,85+1,85+2,065)*2+1,8*3)*2,98/1000 "posuvné dveře - opl. zvlášť		0,066			
VV			Mezisoučet		7,392			
VV			7,392*0,2 "spojovací a kotevní materiál, prořez, apod.		1,478			
VV			Mezisoučet		1,478			
VV			Součet		8,870			
VV			8,870*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,314			
VV			Součet		9,314			
VV			"Hmotnost dle VV"-6,778		-6,778			
VV			"Skutečnost"9,314		9,314			
VV			Součet		2,536			
204	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,500	3 306,42	4 959,64	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Rekonstrukce podlahy

Soupis:

SO 701_00 - Stavební část

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 645 106,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 645 106,08	21,00%	345 472,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 990 578,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Rekonstrukce podlahy

Soupis:

SO 701_00 - Stavební část

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 645 106,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 153 852,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 153 852,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 798 958,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 617 759,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

789 874,65

997 - Přesun sutě

46 733,16

998 - Přesun hmot

22 182,05

711 - Izolace proti vodě

322 408,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Rekonstrukce podlahy

Soupis:

SO 701_00 - Stavební část

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 645 106,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 153 852,20	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 153 852,20	
47	K	6313121.R1	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 30/37 XC4, XD3, XF4	m3	-111,451	9 579,50	-1 067 644,85	dle SoD
48	K	631319206	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	-111,451	773,50	-86 207,35	dle SoD

2 798 958,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 617 759,79	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 617 759,79	
2001	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	136,010	5 360,00	729 013,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126						
2002	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	136,010	642,00	87 318,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012						
2003	K	631362021-R1	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	13,431	59 670,00	801 427,77	nová pol.

789 874,65

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				789 874,65	
75	K	9650433.R1	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl přes 150 mm pl přes 4 m2	m3	13,442	3 034,50	40 789,75	dle SoD
2004	K	985331211-R1	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 6 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	676,215	1 080,00	730 312,20	nová pol.
		Plocha haly 1307,63m2+m.č.1.02 44,8m2, počet 4ks/m2, délka vlep.0,13m (1307,63+44,8)*4*0,125				676,215		
		Součet				676,215		
2005	M	13021010	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm	t	0,541	34 700,00	18 772,70	CS ÚRS 2023 02
		Plocha haly 1307,63m2+m.č.1.02 44,8m2, počet 4ks/m2, dl.0,4 (0,4*0,00025)*(1307,63*4+44,8*4)				0,541		
		Součet				0,541		

46 733,16

D	997		Přesun sutě				46 733,16	
84	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	30,916	535,50	16 555,52	dle SoD
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,916	190,40	5 886,41	dle SoD
86	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	432,823	17,85	7 725,89	dle SoD
87	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	18,550	416,50	7 726,08	dle SoD
88	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,212	714,00	8 719,37	dle SoD
89	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,155	773,50	119,89	dle SoD

22 182,05

D	998		Přesun hmot				22 182,05	
90	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	56,486	392,70	22 182,05	dle SoD

322 408,63

D	711		Izolace proti vodě				322 408,63	
2006	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	1 352,430	41,50	56 125,85	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111053

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2007	K	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	2 028,645	129,00	261 695,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/24551050						
101	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,029	1 487,50	3 018,14	dle SoD
102	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	2,029	773,50	1 569,43	dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Rekonstrukce podlahy

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

64 070,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 070,00	21,00%	13 454,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 524,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Rekonstrukce podlahy

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

64 070,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 070,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 570,00
VRN7 - Provozní vlivy	22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Rekonstrukce podlahy

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 070,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				64 070,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	přepočet dle SoD
D		VRN3	Zařízení staveniště				36 570,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub.	1,000	5 820,00	5 820,00	přepočet dle SoD
5	K	032503000	Skládky na staveništi	soub.	1,000	2 250,00	2 250,00	přepočet dle SoD
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub.	1,000	21 750,00	21 750,00	přepočet dle SoD
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	6 750,00	6 750,00	přepočet dle SoD
D		VRN7	Provozní vlivy				22 500,00	
11	K	071103000	Provoz investora	soub.	1,000	22 500,00	22 500,00	přepočet dle SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Elektroinstalace

Soupis:

701_08 - Elektro

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

519 000,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	519 000,28	21,00%	108 990,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

627 990,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Elektroinstalace

Soupis:

701_08 - Elektro

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

519 000,28

741 - Elektroinstalace - silnoproud - Dílčí VCP	243 985,51
1. - Demontáže	51 340,00
2. - Zprovoznění místností 125-117	35 199,40
3a. - Nové přívody pro Kotelnu	22 917,45
3b. - Nové přívody pro Učebnu 1.01	7 011,68
3c. - Nové přívody pro Plechový sklad před budovou	13 510,10
4. - Vstupy do budovy	16 530,05
5. - RS1	19 749,60
6. - Místnost 1.03	21 713,63
13. - Výměna přípojných vidlic na stávajících strojích	11 596,00
15. - Demontáže světel	44 417,60
D1 - Elektroinstalace - silnoproud - Total STOP a Central STOP	209 168,77
D2 -	209 168,77
742 - Elektroinstalace - slaboproud - RACK Ještědská	65 846,00
D3 - Aktivní prvky	35 820,40
D4 - Rozvaděč	30 025,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Elektroinstalace

Soupis:

701_08 - Elektro

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

519 000,28

D	741		Elektroinstalace - silnoproud - Dílčí VCP				243 985,51	
D	1.		Demontáže				51 340,00	
3001	K	741-x01	Demontáže	hod	151,000	340,00	51 340,00	nová pol.
D	2.		Zprovoznění místností 125-117				35 199,40	
3001	K	741-x01.1	Montáž	hod	79,000	340,00	26 860,00	nová pol.
27	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	15,000	57,12	856,80	dle SoD
28	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	15,000	68,54	1 028,10	dle SoD
42	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	100,000	22,85	2 285,00	dle SoD
43	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	100,000	16,56	1 656,00	dle SoD
42	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	50,000	22,85	1 142,50	dle SoD
44	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	50,000	27,42	1 371,00	dle SoD
D	3a.		Nové příводы pro Kotelnu				22 917,45	
76	K	741122743	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2	m	65,000	114,24	7 425,60	dle SoD
77	M	34113280	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2	m	65,000	145,08	9 430,20	dle SoD
31	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnidolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	65,000	28,56	1 856,40	dle SoD
33	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm2	m	65,000	22,85	1 485,25	dle SoD
3001	K	741-x01.2	Ukončení okruhů v rozvaděčích (z původního do nového)	hod	8,000	340,00	2 720,00	nová pol.
D	3b.		Nové příводы pro Učebnu 1.01				7 011,68	
76	K	741122743	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2	m	16,000	114,24	1 827,84	dle SoD
77	M	34113280	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2	m	16,000	145,08	2 321,28	dle SoD
31	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnidolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	16,000	28,56	456,96	dle SoD
33	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm2	m	16,000	22,85	365,60	dle SoD
3001	K	741-x01.2	Ukončení okruhů v rozvaděčích (z původního do nového)	hod	6,000	340,00	2 040,00	nová pol.
D	3c.		Nové příводы pro Plechový sklad před budovou				13 510,10	
42	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	22,85	457,00	dle SoD
43	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	16,56	331,20	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
76	K	741122743	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm ²	m	30,000	114,24	3 427,20	dle SoD	
77	M	34113280	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm ²	m	30,000	145,08	4 352,40	dle SoD	
31	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm ²	m	30,000	28,56	856,80	dle SoD	
33	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm ²	m	30,000	22,85	685,50	dle SoD	
3001	K	741-x01.2	Ukončení okruhů v rozvaděčích (z původního do nového)	hod	10,000	340,00	3 400,00	nová pol.	
D 4.							Vstupy do budovy	16 530,05	
42	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	20,000	22,85	457,00	dle SoD	
43	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	20,000	16,56	331,20	dle SoD	
169	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²	kus	1,000	571,20	571,20	dle SoD	
3002	K	SVE1	Svítilidlo SVE1, v provedení dle knihy svítidel	kus	1,000	14 135,80	14 135,80	nová pol.	
9	K	M21_009	Recyklační poplatek svítidlo nad 50cm	ks	1,000	14,85	14,85	dle SoD	
3001	K	741-x01.3	Zapojení světelného okuhu	hod	3,000	340,00	1 020,00	nová pol.	
D 5.							RS1	19 749,60	
3003	K	741-x02	Nové doplnění rozvaděče RS1 dle nově vydané PD - viz.příloha č.02	kpl	1,000	19 749,60	19 749,60	nová pol.	
D 6.							Místnost 1.03	21 713,63	
42	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	35,000	22,85	799,75	dle SoD	
43	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	20,000	16,56	331,20	dle SoD	
44	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	15,000	27,42	411,30	dle SoD	
8	K	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	15,000	45,70	685,50	dle SoD	
9	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	15,000	36,56	548,40	dle SoD	
133	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	171,36	171,36	dle SoD	
134	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000	171,36	171,36	dle SoD	
144	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	6,000	171,36	1 028,16	dle SoD	
145	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	6,000	114,24	685,44	dle SoD	
169	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²	kus	2,000	571,20	1 142,40	dle SoD	
4	K	M21_004	Svítilidlo SV2p, v provedení dle knihy svítidel	ks	2,000	6 534,53	13 069,06	dle SoD	
9	K	M21_009	Recyklační poplatek svítidlo nad 50cm	ks	2,000	14,85	29,70	dle SoD	
3004	K	M21_004 dopl	Závěsy délky 2,0 m pro atyp mtž svítidel SV2p	ks	4,000	320,00	1 280,00	nová pol.	
3002	K	741-x01.2	Ukončení okruhů v rozvaděčích (z původního do nového)	hod	4,000	340,00	1 360,00	nová pol.	
D 13.							Výměna přípojných vidlic na stávajících strojích	11 596,00	
3005	K	741-x03	Demontáž původní vidlice, nahrazení novou	kus	26,000	270,00	7 020,00	nová pol.	
3006	M	741-x04	Zásuvka 16A 3f	kus	26,000	176,00	4 576,00	nová pol.	
D 15.							Demontáže světel	44 417,60	
168	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	160,000	171,36	27 417,60	dle SoD	
3007	K	741-x05	Likvidace svítidel, včetně dopravy	kus	340,000	50,00	17 000,00	nová pol.	
D D1							Elektroinstalace - silnoproud - Total STOP a Central STOP	209 168,77	
D D2								209 168,77	
3001	K	741-x01.1	Montáž	hod	70,000	340,00	23 800,00	nová pol.	
3008	M	741-x06	3VA2340-5HL32-0AA0 Jistič Ir 160+400A li (1,5+10)x ln 3pól přední přívod 55kA ETU320 LI	kus	1,000	15 938,01	15 938,01	nová pol.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3009	M	741-x07	3VA9988-0AA12 Pomocný spínač 1x CO Ue AC 240V / DC 250V Ith 6 A šířka 7 mm pro 3VA1 3VA2	kus	2,000	408,44	816,88	nová pol.
3010	M	741-x08	3VA9988-0BL33 Napěťová spoušť STL Ue AC 208+277V/DC 220+250V pro 3VA1, 3VA2	kus	1,000	1 459,84	1 459,84	nová pol.
3011	M	741-x09	3VA9-RS-4PA39 Sada pro náhradu za BA...39-50, J2UX50 pro 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	kus	1,000	10 015,54	10 015,54	nová pol.
3012	M	741-x10	3VA2325-5MN32-0AA0 Jistič 3VA23, In 250 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU350M	kus	5,000	17 018,16	85 090,80	nová pol.
3013	M	741-x11	3VA9988-0AA12 Pomocný spínač 1x CO Ue AC 240V / DC 250V Ith 6 A šířka 7 mm pro 3VA1 3VA2	kus	10,000	408,44	4 084,40	nová pol.
3014	M	741-x12	3VA9988-0BL33 Napěťová spoušť STL Ue AC 208+277V/DC 220+250V pro 3VA1, 3VA2	kus	5,000	1 459,84	7 299,20	nová pol.
3015	M	741-x13	3VA9-RS-4PA39 Sada pro náhradu za BA...39-50, J2UX50 pro 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	kus	5,000	10 015,54	50 077,70	nová pol.
3016	M	741-x14	drobný elektromateriál - kabely 120 12m, ukončovací oka kabelů 30ks, podpůrné lišty pod deony	kus	1,000	10 586,40	10 586,40	nová pol.
D 742 Elektroinstalace - slaboproud - RACK Ještědská							65 846,00	
D D3 Aktivní prvky							35 820,40	
3017	M	741-x15	Ubiquiti UniFi Switch Pro 48	kus	1,000	15 721,20	15 721,20	nová pol.
3018	M	741-x16	Ubiquiti UniFi Switch Pro 16 PoE	kus	1,000	17 921,20	17 921,20	nová pol.
3019	M	741-x17	UPS	kus	1,000	2 178,00	2 178,00	nová pol.
D D4 Rozvaděč							30 025,60	
3020	M	741-x18	datový rozvaděč 19", 16U, 600x600	kus	1,000	7 560,30	7 560,30	nová pol.
3021	M	741-x19	napájecí panel, 8x230V, přepětová ochrana	kus	1,000	1 720,40	1 720,40	nová pol.
3022	M	741-x20	patch panel 24portů kat 6	kus	3,000	3 591,50	10 774,50	nová pol.
3023	M	741-x21	Vyvazovací panel 1U	kus	3,000	451,00	1 353,00	nová pol.
3024	M	741-x22	ventilační jednotka, 4x ventilátor+termostat	kus	1,000	3 931,40	3 931,40	nová pol.
3025	M	741-x23	podružný materiál	kus	1,000	836,00	836,00	nová pol.
3026	M	741-x24	montáž	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	nová pol.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Elektroinstalace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 000,00	21,00%	420,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Elektroinstalace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Elektroinstalace

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Liberec

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

2 000,00

5	K	032503000	Skládky na staveništi	soub.	1,000	500,00	500,00	přepočet dle SoD
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	přepočet dle SoD
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	500,00	500,00	přepočet dle SoD

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST