

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0366/2022/ORI/5

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015142/Ri

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Ing. Danielem Vitonským, starostou města

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Daniel Vitonský, starosta města tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru rozvoje a investic tel.: 581 828 200

Bc. Vlasta Zapatová, investiční technik tel.: 581 828 232

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

ZHOTOVITEL: Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 93177

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

bank. spojení: č.ú.: [REDACTED], vedený u Komerční banky a.s.

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Tomáš Erhard, jednatelem

zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Sochou, vedoucím projektu

telefon: [REDACTED], e-mail: miroslav.socha@metrostavdiz.cz

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 06. 2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0366/2022/ORI**, č. smlouvy zhotovitele DZ 22015142/Ri, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Tělocvična ZŠ Drahotuše**“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména výstavbu nové tělocvičny a stavební úpravy stávající budovy ZŠ Drahotuše, které navazují na novou spojovací chodbu (počítačová učebna včetně chodby, odkrytí a úprava balustrády hlavního schodiště školy, úpravy v počítačové učebně), dále jen „Smlouva o dílo“.
2. Ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 (uzavřený dne 20. 09. 2022), Dodatek č. 2 (uzavřený dne 28. 11. 2022), Dodatek č. 3 (uzavřený dne 28. 4. 2023) a Dodatek č. 4 ze dne 16. 8. 2023, jejichž obsahem byly změny v rozsahu položek prací na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méněprací a víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 (Příloha č. 1), a které spočívají v:
 - **Vícepráce** – zahrnují zakrytí HUP na fasádě, doopravení potřebných prvků v učebně PC, doplnění výměr opravy stávající chodby, podlahové lišty – sokl fasády, vysekání náletových dřevin, nátěry stropu heradesign v červené barvě, lajny, čísla, sokl ve foyer, úprava pylonů a doplnění polepů a dveří.
 - **Méněpráce** - zahrnují odpočet zrušení rozsahu drátěného oplocení, pletivové příčky v místnosti správce a instalace led pásku.

Méněpráce:	- 109.557,42 Kč bez DPH
Vícepráce:	225.684,45 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací - dodatek č. 5	116.127,03 Kč bez DPH

Cena díla včetně dod. č. 4 bez DPH	69 994.588,89 Kč
Dodatek č. 5 (úprava ceny díla)	116.127,03 Kč
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 5)	70.110.715,92 Kč

2. Tímto dodatkem se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V odst. 5.14. Smlouvy o dílo, podle kterého platí, že zhotovitel má právo zažádat o zvýšení ceny díla, resp. neprovedených prací podle aktuální míry inflace za předchozích 6 měsíců, měřené indexem cen stavebních prací, cen stavebních děl a nákladů stavební výroby dle Českého statistického úřadu (dále jen „inflační doložka“).

Inflační doložka dle čl. V odst. 5.14 Smlouvy o dílo z 4% částky 116.127,03 Kč	
.....	4.645,08 Kč

**Inflační doložka dle čl. V odst. 5.14. Smlouvy o dílo za I. a II. Q roku 2023 1,8 %
z částky 19.616.960,81 Kč**

.....**353.105,29 Kč**

Celková cena bez DPH70.468.466,29 Kč

DPH 21%14.798.377,92 Kč

Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 5)85.266.844,21 Kč

3. V souvislosti s potřebou víceprací a méněprací a uplatněním inflační doložky podle čl. V odst. 5.14. Smlouvy o dílo dochází tímto Dodatkem č. 5 ke změně sjednané celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno:

V článku V. Cena za plnění a platební podmínky Smlouvy o dílo, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

- 5.1. „Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **70.468.466,29 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesátmilionučtyřistašedesátosmtisícčtyřistašedesátšest korun českých a dvacetdevět haléřů) **85.266.844,21 Kč včetně DPH** (slovy: osmdesátpětmilionudvěšestšedesátšesttisícosmsetčtyřicetčtyři korun a dvacetjedna haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 5.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, 2,3 a 4 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 5 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 693/2023 - RM 21 ze dne 26. 9. 2023.

V Hranicích, dne

V Praze, dne.....

Ing. Daniel Vitonský
starosta
město Hranice

Ing. Karel Volf Ing. Tomáš Erhard
předseda sboru jednatelů jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet