

DODATEK č. 3 k
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006934
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-245
ze dne 25.08.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.11. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 4.1. 2023
(dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: **D0 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 1120
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

- po odevzdání technické studie zhotovitelem v květnu 2022 (dále jen „TES 05/2022“) zpracované dle Smlouvy objednatel zajistil vyhotovení Krajinářsko-urbanistické a architektonické studie (JK ARCHITEKTI s.r.o. červen 2022, pro stavby D0 518 a D0 519 dále jen „KUAS“), jejíž níže specifikované relevantní výstupy požaduje objednatel zpracovat do TES 05/2022;
- v návaznosti na výstupy KUAS objednatel vyhodnotil nutnost zadání architektonické soutěže pro most přes Vltavu (součást stavby D0 519, s bezprostřední návazností na stavbu D0 518)), a za tím účelem objednatel požaduje po zhotoviteli zpracování příslušných podkladů pro její zadání;
- výše uvedené činnosti nebyly zahrnuty v předmětu plnění dle Smlouvy, přičemž v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat;

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým dojde ke smluvnímu navýšení rozsahu předmětu plnění ze strany zhotovitele dle Smlouvy.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 3 dohodly na tom, že se předmět plnění dle Smlouvy o dílo rozšiřuje o následující činnosti:

- **Zpracování podkladů pro zadání architektonické soutěže** (v rozsahu průvodní/technické zprávy, situační řešení, podélný a příčný profil) pro:
 - (i) **část D0 518** v rozsahu od západního portálu tunelu Suchdol (tj. od km 36,075) po rozhraní staveb 518/519 (km 38,250) (změna řešení MÚK Rybářka, změna nivelity v tomto úseku), na základě KUAS a dle relevantních doporučení zpracovatelů EIA, která budou předána objednatel zhotoviteli ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3
 - (ii) **část D0 519** v úseku mezi rozhraním staveb 518/519 (provozní staniční km 38,250 00) po východní portál Tunelu Zámky západ (provozní staniční cca km 39,500 00) (úprava vedení křížovatek větvi MÚK Rybářka na SOKP 518, které mají dopad na snížení nivelity na stavbě 519, úprava portálu tunelu Zámky) na základě KUAS a dle relevantních doporučení zpracovatelů EIA, která budou předána objednatel zhotoviteli ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3

Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že součástí zpracování podkladů pro zadání architektonické soutěže není návrh řešení přeložek inženýrských sítí.

- **Provedení aktualizace TES 05/2022 pro celý úsek D0 518 Ruzyně - Suchdol** na základě dále specifikovaných výstupů KUAS a řešení napojení přivaděče Rybářka na ul. Kamýcká (úprava křížovatek větvi MÚK Přední Kopanina a MÚK Rybářka, s dopadem do vodohospodářského řešení, návrh řešení přeložek inženýrských sítí, řešení křížovky Kamýcká x Rybářská dle aktuálního podkladu IPR, který bude předán objednatel zhotoviteli nejpozději ke dni zahájení prací, polohopisné a výškopisné zaměření křížovky Kamýcká x Rybářka).
- **Poskytnutí technické pomoci objednateli** v rámci koordinační činnosti na úseku D0 518 s D0 519, s aktivitami IPR Praha v oblasti napojení přivaděče Rybářka na ul. Kamýckou, provedení potřebných zaměření, atp.

Specifikace změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku č. 3 je obsažena v Příloze č. 1 - Soupis prací D0518 Ruzyně – Suchdol, aktualizace TES + podklady pro architektonickou soutěž, která nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

2. Smluvní strany se v souvislosti s navýšením rozsahu plnění dále dohodly na úpravě **čl. II. Smlouvy – Cena za poskytování služeb a Přílohy č. 3 – Soupis prací** v tom smyslu, že se celková cena plnění navyšuje o 1.025.500,- Kč bez DPH na celkových **6.625.500,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy	5.100.000,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	100.000,- Kč bez DPH (nárůst o 1,96%)
Navýšení dle Dodatku č. 2	400.000,- Kč bez DPH (nárůst o 7,8%)
Navýšení dle Dodatku č. 3.....	1.025.500,- Kč bez DPH (nárůst o 20,11 %)
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3.....	6.625.500,- Kč bez DPH

Technická pomoc objednateli dle tohoto Dodatku č. 3 bude čerpána maximálně do výše sjednané v Dodatku č. 2 ke Smlouvě a dle hodinové sazby v Dodatku č. 2 uvedené.

3. Faktury budou i nadále vystavovány v souladu s podmínkami dle Smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně **čl. III., odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění** v tom smyslu, že se v návaznosti na rozšíření předmětu plnění doplňují následující dílčí termíny plnění:
 - Zpracování podkladů pro zadání architektonické soutěže – **koncept do 30.9. 2023**
 - Zpracování podkladů pro zadání architektonické soutěže – **čistopis do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatel**
 - Provedení aktualizace technické studie pro celý úsek D0 518 Ruzyně – Suchdol - **koncept do 31.12. 2023**
 - Provedení aktualizace technické studie pro celý úsek D0 518 Ruzyně – Suchdol - **čistopis do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatel**
5. V souvislosti se změnou předmětu plnění a úpravě dílčích termínů plnění se Smluvní strany dohodly zároveň na změně **čl. III., odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění** v tom smyslu, že **poskytování technické pomoci (i Smlouvy) bude dokončeno nejpozději do: 31.12.2024.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Příloha č. 1 - Soupis prací D0518 Ruzyně – Suchdol, aktualizace TES + podklady pro architektonickou soutěž

V Praze

V Praze

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.26 16:16:27 +02'00'

.....

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

za Společnost PRAGOPROJEKT/ AMBERG – RD PP velké
a BIM 2020 na základě plné moci ze dne 29.07.2020

při elektronickém podpisu zastoupen
na základě plné moci

SPECIFIKACE - aktualizace TES + podklady pro architektonickou soutěž

Soupis prací - D0 518 Ruzyně - Suchdol, aktualizace TES po zapracování doporučení EIA

SOUČET 1. – 2. celkem za TES (bez DPH)			1 025 500
---	--	--	------------------