



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "II/185 Slatina - Lučice, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001052

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007924

číslo smlouvy zhotovitele: 23047-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03.07.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/185 Slatina - Lučice, oprava (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají zejména navýšení množství cementu, asfaltové emulze a doplnění asfaltového recyklátu v návaznosti na stanovení receptury recyklace za studena průkazní zkouškou. Dále nutnosti provedení hloubkových sanací v intravilánu obce Lučice a navýšení výměry lokálního doplnění asfaltové podkladní vrstvy.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 990 229,51 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 12 866 869,45 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 990 229,51 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 16 857 098,96 Kč**
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**
- **plná moc pana Bc. Pavla Panušky**

*objednatel:*

*zhotovitel:*


---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**Silnice Klatovy a.s.**  
Bc. Pavel Panuška  
ředitel společnosti  
(na základě plné moci)  
*podepsáno elektronicky*

*Návrh dodatku vyhotovil:*



**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>II/185 Slatina - Lučice, oprava</b>			
Objekt:	SO 101 Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307			
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181			
Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198			
Popis změny:				
<b>Vícepráce:</b>				
<b>SO 101</b>				
- pol. č. 5 - navýšení výměry položky související s provedením zemních prací u propustků pod hospodářskými sjezdy				
- pol. č. 6, 15, 47, 49, 51 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením lokálních sanací konstrukčních vrstev				
- pol. č. 11, 12 - navýšení výměry u položek souvisejících s výsledkem průkazní zkoušky				
- pol. č. 14 - navýšení výměry u položky zahrnující provedení první vrstvy spojovacího postřiku na zrecyklovanou plochu				
- pol. č. 16, 17 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením většího rozsahu asfaltových ploch				
- pol. č. 61 - nová položka související s provedením zemních prací pro dlážděný rigol				
- pol. č. 64 - nová položka související s výsledkem průkazní zkoušky				
- pol. č. 69 - nová položka zahrnující provedení spojovacího postřiku na zrecyklovanou plochu				
- pol. č. 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68 - nové položky související s provedením lokálních sanací konstrukčních vrstev				
- pol. č. 66 - nová položka související s doplněním podkladní vrstvy pro vyrovnání podélného profilu ve staničení cca. km 0,950 - 1,020				
<b>SO 102</b>				
- pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - navýšení výměr u položek zahrnující dodatečný požadavek objednatele na rozšíření provedení opravy objízdných tras				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a objednatel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		3 990 229,51 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		837 948,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		4 828 177,71 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 866 869,45 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		12 866 869,45 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		16 857 098,96 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>20 397 089,74 Kč</b>	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	3 990 229,51 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 990 229,51 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

**Rozpočet ke změnovému listu č. 1**

Název díla: II/185 Slatina - Lučice, oprava

**VÍCEPRÁCE**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
<b>SO 101 Komunikace</b>										
<b>§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ</b>										
5	132251251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,000	112,500	82,500	155,00	4 650,00	17 437,50	12 787,50
6	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m <sup>3</sup>	656,400	862,900	206,500	122,00	80 080,80	105 273,80	25 193,00
11	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	124,668	230,116	105,448	5 650,00	704 374,20	1 300 155,40	595 781,20
12	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	74,801	138,070	63,269	7 000,00	523 607,00	966 490,00	442 883,00
15	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 138,000	4 668,000	530,000	14,00	57 932,00	65 352,00	7 420,00
16	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	14 902,000	15 089,000	187,000	220,00	3 278 440,00	3 319 580,00	41 140,00
17	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m <sup>2</sup>	12 549,000	12 736,000	187,000	228,00	2 861 172,00	2 903 808,00	42 636,00
47	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	796,145	1 029,345	233,200	69,00	54 934,01	71 024,81	16 090,80
49	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Ptiplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	796,145	5 226,945	4 430,800	20,00	15 922,90	104 538,90	88 616,00
51	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 053,713	3 294,377	240,664	8,00	24 429,70	26 355,02	1 925,31
59	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	530,000	530,000	108,00	0,00	57 240,00	57 240,00
60	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 500 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	0,000	106,000	106,000	145,00	0,00	15 370,00	15 370,00
61	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	0,000	18,000	18,000	1 060,00	0,00	19 080,00	19 080,00
62	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m <sup>2</sup>	0,000	530,000	530,000	24,80	0,00	13 144,00	13 144,00
63	564861111	Podklad ze šterkordité ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 200 mm	m <sup>2</sup>	0,000	530,000	530,000	255,00	0,00	135 150,00	135 150,00
64	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 60 mm	m <sup>2</sup>	0,000	10 389,000	10 389,000	56,30	0,00	584 900,70	584 900,70
65	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m <sup>2</sup>	0,000	530,000	530,000	307,00	0,00	162 710,00	162 710,00
66	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š přes 3 m	m <sup>2</sup>	0,000	456,000	456,000	310,00	0,00	141 360,00	141 360,00
67	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	0,000	530,000	530,000	559,00	0,00	296 270,00	296 270,00
68	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	233,200	233,200	306,00	0,00	71 359,20	71 359,20
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>2 771 056,71</b>

**SO 101 Komunikace**

**§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ**

14	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12 549,000	23 125,000	10 576,000	13,00	163 137,00	300 625,00	137 488,00
69	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,000	11 032,000	11 032,000	27,40	0,00	302 276,80	302 276,80

**Rozdíl oproti SoD celkem Kč:**

**439 764,80**

**SO 102 Oprava objízdné trasy**

**§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ**

1	565131111	Výrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 30-50 mm	m <sup>2</sup>	4 500,000	6 572,000	2 072,000	120,00	540 000,00	788 640,00	248 640,00
2	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	750,000	1 164,000	414,000	84,00	63 000,00	97 776,00	34 776,00
3	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 500,000	6 572,000	2 072,000	13,00	58 500,00	85 436,00	26 936,00
4	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 500,000	6 572,000	2 072,000	14,00	63 000,00	92 008,00	29 008,00
5	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	4 500,000	6 572,000	2 072,000	190,00	855 000,00	1 248 680,00	393 680,00
6	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	1 500,000	2 328,000	828,000	17,00	25 500,00	39 576,00	14 076,00
7	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 500,000	2 328,000	828,000	39,00	58 500,00	90 792,00	32 292,00

**Rozdíl oproti SoD celkem Kč:**

**779 408,00**

**Vícepráce celkem Kč:**

**3 990 229,51**

**Rozdíl oproti SOD celkem**

**3 990 229,51**

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

**pana Bc. Pavla Panušku,** [REDAKCE]

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

**Silnice Klatovy a** [REDAKCE]

.....  
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

[REDAKCE]  
.....  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

**Ing. Ladislav Kolářný**, narozen [redacted]

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



[redacted]  
notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 769/2019

Ověřuji, že .....

PAVEL PANUČKA

je.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,  
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu  
v Klatovech dne ..... 14. 3. 2019

[redacted]  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech





## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117454033-8528-190402125844**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Heřman Vlastimil - notář**

Pracoviště: **JUDr. Heřman Vlastimil - notář**

**V Klatovech dne 02.04.2019**



117454033-8528-190402125844