

Fáze	Předpokládaná fáze při realizaci záměru	Předpokládaná orientační doba připadající na průběh fáze v měsících	Paušální měsíční platby 70% z nabídkové ceny za fázi /počet měsíců	Závěrečná platba za fázi 30% z nabídkové ceny za fázi	soutěžní (hodnocená) nabídková cena za fázi (Kč bez DPH) *
1	Územní rozhodnutí <i>Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření návrhu Stavby, koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření dokumentace pro získání územního rozhodnutí, řízení činností vedoucích k získání pravomocného územního rozhodnutí</i> - Kontrola konceptu a čístopisu předané projektové dokumentace, řízení činností vedoucích k projednání dokumentace s dotčenými subjekty - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsanych v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 1 <i>Fáze bude ukončena převzetím čístopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí a vydání všech potřebných Územních rozhodnutí včetně nabytí právní moci (Milník Fáze).</i>	24	230 263,16 Kč	2 368 421,05 Kč	7 894 736,84 Kč
2	Stavební povolení <i>Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření dokumentace pro získání pravomocného stavebního povolení, řízení činností vedoucích k získání pravomocného stavebního povolení</i> - Kontrola konceptu a čístopisu předané projektové dokumentace, řízení činností vedoucích k projednání dokumentace s dotčenými subjekty - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsanych v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 2 <i>Fáze bude ukončena převzetím čístopisu Dokumentace pro stavební povolení a vydání všech potřebných Stavebních povolení včetně nabytí právní moci (Milník Fáze).</i>	18	255 847,95 Kč	1 973 684,21 Kč	6 578 947,37 Kč
3	Výběr generálního zhotovitele Stavby <i>Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření dokumentace pro výběr generálního zhotovitele Stavby</i> - Kontrola konceptu a čístopisu předané projektové dokumentace pro výběr generálního zhotovitele, řízení činností vedoucích k projednání dokumentace s dotčenými subjekty - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsanych v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 3 <i>Fáze bude ukončena podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Stavby (Milník Fáze).</i>	6	276 850,00 Kč	711 900,00 Kč	2 373 000,00 Kč
4	Realizace Stavby <i>Koordinace a řízení činností vedoucích k realizaci Stavby a její kolaudaci (včetně získání kolaudačního souhlasu)</i> - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsanych v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 4 <i>Fáze bude ukončena podáním písemné žádosti o kolaudaci stavby po poslední kontrolní prohlídce generálním zhotovitelem (Milník Fáze).</i>	36	349 899,20 Kč	5 398 444,74 Kč	17 994 815,79 Kč
5	Uvedení Stavby do provozu <i>Koordinace a řízení činností při zkušebním provozu Stavby a odstranění vad a závad a nedodělků stavby z převzetí Stavby, předání Stavby do užívání budoucímu uživateli/správci.</i> - koordinace činností (spolupráce) při zajištění získání kolaudačního souhlasu, odstranění závad a nedodělků stavby z převzetí Stavby - Zajištění všech základních činností Projektového manažera popsanych v příloze č. 1 Smlouvy vyplývajících z příslušné Fáze 5 <i>Fáze bude ukončena protokolárním převzetím Stavby bez vad a nedodělků včetně Kolaudačního souhlasu Objednatelem (Milník Fáze).</i>	6	106 866,67 Kč	274 800,00 Kč	916 000,00 Kč
		Celková předpokládaná orientační doba plnění v měsících	Souhrn paušálních odměn	Souhrn odměn po ukončení fáze	Celková soutěžní (hodnocená) nabídková cena (Kč bez DPH)
		90	25 030 250,00 Kč	10 727 250,00 Kč	35 757 500,00 Kč
					Celková soutěžní (hodnocená) nabídková cena (Kč včetně DPH)
					43 266 575,00 Kč

Doplň Dodavatel

V Praze dne: 23.8.2023

Podpis Dodavatele: _____