

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2022
č. smlouvy objednatele: A-003734-00
č. smlouvy zhotovitele: SOD

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „**ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE**“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Sušice**
se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupený starostou města Bc. Petrem Mottlem
IČO: 00256129
DIČ: CZ00256129
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
tel.: +420 376 540 111
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel : **Silnice Klatovy a.s.**
se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u soudu v Plzni v odd. B, vložce 221
zastoupený Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.
IČO : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
tel.: 376 311 209
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice**“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb, č. zak. 2020/0191, 09/2021.

III. Změny ve smlouvě

Předmětem dodatku č. 4 je úprava článku 6.2. smlouvy „Termín dokončení“.

Bod 6.2.1. smlouvy nově zní:

6.2.1. Termín dokončení prací: **dokončení celého díla do 17.11.2023**

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

IV. Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003734-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 2.10.2023 usnesením č. 584.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Sušici dne: 5.10.2023

V Klatovech dne: 6.10.2023

.....
Město Sušice
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva a.s.