

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18.7.2023

uzavřené na základě ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.**
Sídlo: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov

IČ: 71175296

DIČ: ---

Zastoupený: Ing. Pavlem Novákem, ředitelem

Telefonní spojení: 731 449 310

E-mail: domov.marianska@domov-marianska.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 517 Krajský

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních: Ing. Pavel Novák, 731 449 310

technických: David Moudrý, 731 449 313

Zhotovitel: **TRASH-PKP s.r.o.** (dále jen zhotovitel)

Sídlo: Čsl. letců 1307/2

362 21 Nejdek

IČ: 2632273

DIČ: CZ26322731

Zastoupený: Ladislavem Perejdou, jednatelem společnosti

Telefonní spojení: 353 925 716

Faxové spojení: 353 925 716

E-mail: info@trash-pkp.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána: Obchodním rejstříkem u OS v Plzni oddíl C, vložka 13345

II. Místo a předmět plnění:

Izolace terasy na objektu pavilonu E + výměna klempířských konstrukcí hlavního vchodu

III. Čas plnění:

Ve smlouvě je termín dokončení prací do 15.10.2023. Tento dodatek mění termín dokončení prací.

Na základě žádosti zhotovitele je nový termín dokončení prací stanoven na 15.11.2023.

Odůvodnění změny: důvodem změny termínu je zásah vyšší moci, který se projevil vážným onemocněním. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o malou firmu a změna termínu nepřináší objednateli žádné náklady, bylo zhotoviteli vyhověno.

V Nejdku dne: 6.10.2023

V Mariánské dne: 6.10.2023

.....
Zhotovitel: TRASH-PKP s.r.o.

.....
Objednatel:
Ing. Pavel Novák, ředitel