

Číslo objednatele: **23/SML2203/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

### **SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1** uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

#### **Objednatel (Příkazce)**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

Ing. Luděk Rudl, oddělení investic a údržby kraje odboru investičního  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: ludekrudl@gmail.com / 739 503 153

*(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)*

a

#### **Zhotovitel (Příkazník)**

Název/Jméno: **G DESIGN, spol. s r.o.**

Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Kopal, jednatelem

IČ: 25466810

DIČ: CZ25466810

Bank. spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2900429055/2010

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Kopal

E-mail/telefon: 602 578 585/ gdesign@gdesign-cz.eu

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jiří Kopal

E-mail/telefon: 602 578 585/ gdesign@gdesign-cz.eu

*(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 10. 7. 2023 na akci: „**SŠ stavební a strojní Teplice – Snížení energetické náročnosti zázemí školy a výměna oplocení**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### I.

#### Předmět smlouvy (díla a příkazu)

##### doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací na základě zjištěných skutečností, které by v průběhu realizace stavebních prací způsobovaly technické komplikace a řádné držení záručních podmínek, tak z pohledu uživatele by omezovaly možnost běžného užívání díla. Jedná se o doplnění venkovních rolet na el. Pohon na jižní a západní straně objektu, zateplení objektu a výměna oken v architektonickém ztvárnění jako je hlavní budova školy. U stávající střechy nelze provést pouze opravu, ale kompletní rekonstrukci. Doplnění zastřešení vstupu a prostoru pro posezení a doplnění kolárny. Práce se dále rozšiřují úpravu jižního oplocení z důvodu dosunutí plotu se sousedním pozemkem a součástí bude modernizace vjezdové brány.

### II.

#### Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

##### Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **39 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílčí část:	Termín realizace:
Příprava zakázky – dodatek č. 1	13 týdnů od účinnosti smlouvy
Koncept návrhu / studie stavby – dodatek č. 1	3 týdny od dokončení a předání přípravy zakázky
Vyskladnění čistopisů návrhu / studie stavby do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele. Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.	
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – dodatek č. 1	18 týdnů od dokončení a předání návrhu studie stavby
Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany objednatele – dodatek č. 1	5 týdnů od vydání stavebního povolení v právní moci
Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu. Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.	

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

##### Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 23/RP150188 + SVR ÚK 2024-2026 a veřejnou zakázkou KUUK/051496/2023/INV/VZ-INV/0079 se ujednává ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **629 470,00 Kč bez DPH** a
- **761 658,70 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **201 120,00 Kč bez DPH** a
- **243 355,20 Kč s 21% DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **830 590,00 Kč bez DPH** a
- **1 005 013,90 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky – 10 % dodatek č. 1	77 134,00	93 332,14
Návrh / studie stavby – 20% dodatek č. 1	154 268,00	186 664,28
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 20 % dodatek č. 1	154 268,00	186 664,28
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 50% dodatek č. 1	385 670,00	466 660,70
Výkon autorského dozoru – 194 hodin	55 000,00	66 550,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 10 hodin	4 250,00	5 142,50

**VIII.**  
**Ostatní a závěrečná ustanovení**

**doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID wzz7gg3 /na e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 05. 10. 2023

V Ústí nad Labem dne 03. 10. 2023

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí odboru investičního

.....  
Zhotovitel

**G DESIGN, spol. s r. o.**  
Ing. Jiří Kopal  
jednatel