

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

INGVIS, s.r.o.

sídlem Slatinská 4456/41, 636 00 Brno
zastoupena Ing. Janisem Petinisem, jednatelem

IČO: 07669178, DIČ: CZ 07669178
sp. zn. C 109 449

I.

Objednatel a zhotovitel ze smlouvy o dílo uzavřené dne 28.08.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Po odstranění stávající žulové dlažby došlo k odhalení dvou zkorodovaných rámu s roštem anglického dvorku, které bylo nutno vybourat a nahradit novými.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně části smlouvy „Cena díla“, která nově zní:

Cena díla: **158 065,- Kč bez DPH**

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací

V Brně, dne

V Brně, dne 6. 10. 2023

Ing. Jan Petinis

jednatel

INGIVIS, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje