

**TENTO VZOR JE POMŮCKOU
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE**

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	24.08.2023
-----------------------	----------------	----------------------------	------------

Pokyny pro vyplnění:
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
 - vyplňujte nepodbarvené buňky
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
 - pro tiskové výstupy použijte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:		Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka	
Původní smlouva		55 748 091,88				
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce 1 379 345,45	2,47%	3,61%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce	max. 14,99%			
	odst. 5	Vícepráce	0,00			0,00%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	3 735 473,55			9,80%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	1 725 537,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			max. 30%
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		5 114 819,00				
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 725 537,00				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce 2 195 492,17	6,89%	4,19%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce	264 256,78			max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce	208 697,61			0,37%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	118 929,60			10,01%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			max. 30%
Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		2 523 119,38				
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		264 256,78				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)		
Původní cena dle smlouvy		55 748 091,88	11 707 099,29	67 455 191,17		
Vícepráce celkem		7 637 938,38	1 603 967,06	9 241 905,44		
Méněpráce celkem		1 989 793,78	417 856,69	2 407 650,47		
Upravená cena po změnách		61 396 236,48	12 893 209,66	74 289 446,14		