

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**  
**„Rekonstrukce VIP RT TORAX arény - na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba“**  
**č. smlouvy objednatele: 23SMTU010000009**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
Oprávněná osoba ve věcech technických: Roman Páša – investiční a stavební technik  
IČ: 253 85 691  
DIČ: CZ 253 85 691  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:**  
**SPR Building s.r.o.**  
*zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 37031*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Rudná 2378/100, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
Zastoupena ve věcech smluvních: Tomášem Häringem  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 27830586  
DIČ: CZ27830586  
číslo účtu: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

*dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU010000009, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce VIP RT TORAX ARENY na středisku Multifunkční areál Ostrava Poruba**“ na středisku Multifunkční areál. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
  - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 1 - č. 2. Podrobné položkové rozpočty změnových listů jsou přílohou dodatku č. 1 k této SOD.
  - Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou

nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

### III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnových listů č. 1 - č. 2 je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	4 246 732,00
ZL 01 – změna založení spodní stavby – ŽB stěna	87 226,37
ZL 02 – změna způsobu a doplnění vytápění	61 025,00
<b>Cena za zhotovení díla celkem bez DPH</b>	<b>4 394 983,37</b>

### IV. Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 1 v tomto znění:

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění budou práce zahájeny po předání staveniště.

Předpoklad zahájená prací na díle  
Kompletní dokončení díla a předání díla:

**od 29.6.2023**  
**do 13.11.2023**

### V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří změnové listy víceprací a méněprací.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Tomáš Häring  
jednatel společnosti