

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-005, která nabyla účinnosti
dne 24.7.2023
(SMVS: 107V082002206)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
 hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

hjaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)

tel.:

e-mail:

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

tel.:

e-mail:

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.:

Ing. Josef Kamenišťák (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM)

tel.:

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

STAEG Stavby, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

IČO: 24140520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel

Ing. Miloš Kotlán, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 7121079001/5500
 ČSOB, a.s., č. účtu: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel, tel.:

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán, tel.:

Ing. Petr Langer, tel.:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: uan4ke5
Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-005 ze dne 20.7.2023, která nabyla účinnosti dne 24.7.2023 na zhotovení díla – stavby „Opava, Jaselská kasárna – výstavba vjezdu Rybářská - realizace“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu povolení prací Správou silnic Moravskoslezského kraje p.o. v silničním pozemku parc. č. 2924/20 k. ú. Opava Předměstí **pouze v období od 1.4. do 31.10.** kalendářního roku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 16. října 2024.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru Smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr.
Tomáš
Urbánek

Digitálně
podepsal Mgr.
Tomáš Urbánek
Datum: 2023.10.06
10:34:35 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé
STAEG Stavby, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

Ing. MAREK
DANĚK

Digitálně podepsal
Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2023.10.03
09:59:40 +02'00'

Ing. Miloš
Kotlán

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Kotlán
Datum: 2023.10.03
12:45:27 +02'00'