

**Dodatek č. 1  
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  
o obstarání záležitostí příkazce**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**Příkazce:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
**Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno**

**Pobočka Znojmo**

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská  
v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka  
Znojmo

Tel.: +420 721 935 114 (RNDr. Dagmar Benešovská)  
+420 727 957 281 (Ing. Stanislav Kadlčík)

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník: Ing. Vladimír Wolf**

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno

IČO: 126 83 388

DIČ: není plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

V souladu s ustanovením čl. XI odst. 11.10 s přihlédnutím k ustanovení čl. VIII příkazní smlouvy č. 747-2023-523206 na provedení výkonu činnosti **koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** na stavbě **Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohody na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:

**Čl. II odst. 2.3** nově zní:

Předpokládaná doba realizace stavby je od zahájení stavebních prací tj. do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy do skončení stavebních prací 30. 6. 2024. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 8.3 této smlouvy.

Důvodem pro výše popsanou změnu smlouvy je skutečnost, že vzhledem k pozdějšímu zajištění finančních prostředků objednatelem oproti původním předpokladům, došlo k prodloužení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma o přibližně dva měsíce. V důsledku toho pak je nezbytné plnění realizace stavby rozdělit na 2 části, neboť vzhledem k dodržování technologických předpisů a postupů nebude možné realizovat dílo (Stavbu – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma) v původně předpokládaném termínu do 30. 11. 2023, ale nově do 31. 8. 2024.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 747-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podpisu obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Znojmě dne 6. 10. 2023

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky  
(příkazce)

---

Ing. Vladimír Wolf  
koordinátor BOZP na staveništi  
(příkazník)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek