

## REKAPITULACE ZMĚN

Stavba: 13-SO027 - 1106 GŘC- areál [REDAKCE] - rekonstrukce

Místo: [REDAKCE]

Datum:

Zadavatel:  
Česká republika - Generální ředitelství cel

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
atelier-r, spol.s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 747 426,55

|              |        |    |              |  |            |
|--------------|--------|----|--------------|--|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 747 426,55 |  | 366 959,58 |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00         |  | 0,00       |

Cena s DPH 2 114 386,13

## REKAPITULACE ZMĚN

Stavba: 13-SO027 - 1106 GŘC- areál [REDAKCE] - rekonstrukce

Místo: [REDAKCE]

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Generální ředitelství cel

Projektant:

Uchazeč: 0

| Kód                          | Objekt, Soupis prací   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>1 747 426,55</b> | <b>2 162 550,58</b> |
| Změna č. 1                   | Veřejná část vodovodu  | 856 961,03          | 1 036 922,84        |
| Změna č. 1                   | Areálová část vodovodu                                       | 92 027,94           | 111 353,81          |
| Změna č. 3                   | Odstraněná valu - navýšení objemu                            | 114 455,81          | 138 491,53          |
| Změna č. 4                   | Dopravní značení ul.Polská                                   | 18 000,00           | 21 780,00           |
| Změna č. 5                   | Vytyčení areálových sítí                                     | 9 100,00            | 11 011,00           |
| Změna č. 6                   | Dopojení dešťových svodů                                     | 4 616,69            | 5 586,19            |
| Změna č. 7                   | Navýšení výměr kanalizace                                    | 196 629,25          | 237 921,39          |
| Změna č. 8                   | Odstranění sloupu NN mezi budovou "A" a "C"                  | 16 000,00           | 19 360,00           |
| Změna č. 9                   | Zajištění vytyčení stávajících areálových sítí u objektu "B" | 3 600,00            | 4 356,00            |
| Změna č. 10                  | Přemístění betonové garáže                                   | 4 592,20            | 5 556,56            |
| Změna č. 11                  | Úprava zpevněné plochy nad energokanálem - odpočet           | -21 896,66          | -26 494,96          |
| Změna č. 11                  | Úprava zpevněné plochy nad energokanálem - přípočet          | 254 871,63          | 308 394,67          |
| Změna č. 12                  | Záměna živičných povrchů - odpočet                           | -687 747,00         | -832 173,87         |
| Změna č. 12                  | Záměna živičných povrchů - přípočet                          | 614 836,00          | 743 951,56          |
| Změna č. 13                  | Doplnění ovládání servopohonů                                | 311 185,00          | 376 533,85          |
| Změna č. 14                  |  |                     | 0,00                |
| Změna č. 15                  |  |                     | 0,00                |
| Změna č. 16                  | Oprava kabelového vedení                                     | 50 000,00           | 60 500,00           |
| Změna č. 17                  | Zrušení větve 7 a přístupového chodníku ke kotci             | -130 974,50         | -158 479,15         |
| Změna č. 18                  | Předláždění stávající dlažby u větve 5                       | 41 169,16           | 49 814,68           |

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

Souhlasíme.

Atelier – r.s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc

[Redacted]

[Redacted signature area]

.....  
podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

Souhlasíme s předloženými změnami a změnou termínu dokončení stavby.

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

[Redacted]

[Redacted signature area]

.....  
podpis

**Přílohy:**

Rekapitulace změn – změnový list

Rozpočty změn 01 až 18

Aktualizovaný harmonogram stavby

Kopie zápisů z deníku víceprací