

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/22/177

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: GENTEC CHP s.r.o.

Sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
Společnost zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 303497
IČ: 28599446 DIČ: CZ 28599446
ID datové schránky: r7pyu4x
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5411700207/0100
Zastoupení: Ing. Václavem Kleinem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel: xxx E-mail: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT DODATKU ČÍSLO 1 SMLOUVY

1. Předmětem dodatku číslo 1 této smlouvy o dílo „Kogenerační jednotky na lokálních zdrojích, K1 Vaňhalova 1a“ jsou změny článků:
 - III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 2.2 a 2.3.
 - IV. CENA DÍLA odstavec 1.

2. Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v celém rozsahu.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní termíny dle smlouvy:

- 2.1. Dokončení montáže vč. 1. paralelního připojení, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla **do 25 kalendářních týdnů od účinnosti smlouvy**. Pokud bude ukončení 1. paralelního připojení v pozdějším termínu, tak **do 14 dnů od ukončení 1. paralelního připojení** výroby k distribuční soustavě.
- 2.2. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla vč. podkladů potřebných pro provedení změny licence ERÚ **do 27 kalendářních týdnů od účinnosti smlouvy**. Pokud bude ukončení 1. paralelního připojení v pozdějším termínu, tak **do 30 dnů od ukončení 1. paralelního připojení** výroby k distribuční soustavě.

Nové termíny:

Dokončení montáže vč. 1. paralelního připojení, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 2 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu

Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla vč. provedení změny licence ERÚ Objednatele do 2 týdnů od vydání licence ERU

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 6.123.925,43 Kč

(slovy: šestmilionůstodvacettřitisícdevětsetdvacetpět korun českých čtyřicettři haléřů)

Nová celková cena díla dle dodatku číslo 1 bez DPH 6.401.873,83 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistajednatisícosmsetsedmdesáttři korun českých osmdesáttři haléřů)

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s.

Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Přílohy tohoto dodatku smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr více a méně prací

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Václav Klein
jednatel společnosti