

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/S8, uzavřené dne 11.05.2023
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: Bezručova 418, Třinec 739 61
zastoupena: Mgr. Martin Raška, ředitel
Jednání ve věcech:
- smluvních a reklamací: Mgr. Martin Raška, ředitel
- technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
telefon: 558 993 010
e-mail: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „objednatel“

a

2. TEKR Servis s. r. o.

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zastoupena: p. Martin Turčina, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: p. Martin Turčina
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Moravec, p. Dušan Cigánek
oprávněn jednat ve věcech reklamací: pí. Romana Večeřová
IČO: 
DIČ: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/S8, uzavřené dne 11.05.2023 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ P. Bezruče – rekonstrukce střechy – II. etapa (ST1+ST4)**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 355.082,22 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 4,18%. Méněpráce snížily cenu díla o – 112.651,60 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 1,33%. Celková procentuální změna závazku je 5,5%. Změny závazku ze smlouvy jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

8.741.570,23 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/812 ze dne 04.09.2023.

V Třinci 13.9.2023

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Martin Raška
ředitel



Martin Turčina
jednatel



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

