



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

č. j.: 14652/SOVV/23
(DÁLE JEN „SMLOUVA“ NEBO „SMLOUVA O DÍLO“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky		
Sídlo:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov	
Zastoupená:	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem	
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 č. ú.: 18228011/0710	IČO: 62933591	telefon: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Projektant:

XXXXXXXXXX PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.,
XXXXXXXXXX Michna&Perháč s.r.o.

Technický dozor investora:

XXXXXXXXXX

ZHOTOVITEL:

MSO servis spol. s r.o.

Se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Zastoupený: Ing. Luděk Šebesta, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. IČO: 49971379
č. ú.: 673873543/0300

telefon: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 13570
NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku*

(dále jen „zhotovitel“)

I. Vymezení pojmů

- 1.1 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení základů stavebního objektu SO_02 Vyhlička nad rybníkem v rámci akce Dům přírody Litovelského Pomoraví – dovybavení mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace Návštěvnické středisko Dům přírody Litovelského Pomoraví - doplnění mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice, stupeň DUS, zprac. PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. ze dne 9. 5. 2023 a podle dokumentace Vyhlička nad rybníkem, D1.2. Stavebně konstrukční řešení stavby, zprac. Michna&Perháč s.r.o. ze dne 30. 5. 2023 (viz Příloha č. 1).
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno ve výkazu výměr.
- 2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.4 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.5 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6 Objednatel jmenuje následující osoby a pověřuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy:
 - 1/ [REDAKCE], odborný garant, tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
 - 2/ [REDAKCE], vedoucí Správy CHKO Litovelské Pomoraví, tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
 - 3/ [REDAKCE], osoba pověřená výkonem technického dozoru, tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

- 2.7 Zhotovitel je povinen pověřit výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor zhotovitele) autorizovanou osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 2.8 Dílo bude realizováno v místě plnění specifikovaném v článku 5.8 této smlouvy. Dílo bude spolufinancováno z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.1.

III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: **279 461,- Kč**

DPH 21%: **58 687,- Kč**

Cena včetně DPH: **338 148,- Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen odvést z ceny díla DPH podle platných právních předpisů. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet na stavební objekt. Rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V případě změn u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, budou ceny stanoveny podle cenové soustavy ÚRS.
- 3.4 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, mohou být takové práce provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě. Podmínky realizace těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
- 3.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě.
- 3.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno dohodou stran s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
- 3.7 Zhotovitel bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů roztřídění rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční a dále na rozpočtové položky druhové.
- 3.8 Cena představuje souhrn cen všech prací a dodávek zhotovitele a jeho specialistů. Cena zahrnuje veškeré, přímé i vedlejší náklady zhotovitele a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu dle Příloh č. 1 a 2 a dále obsahuje:
- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, vyčištění a závěrečný úklid staveniště a stavby,
 - b) veškeré náklady na dopravu, manipulaci, stěhování, stavbu, skladování, montáž technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,

- c) veškeré náklady na stavební přípomocce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí,
 - d) veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, vzorků, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků a nákladů na požární dohled,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, vč. zimních opatření,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - g) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla a médií spotřebovaných při provádění díla,
 - h) součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí křižujících, nebo v souběhu,
 - i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek a nákladů spojených se zkušebním provozem,
 - j) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - k) veškeré k dílu se vážící daně, cla, licence, platby autorům a poplatky, ať návratné či nikoli,
 - l) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - m) veškeré náklady na ostrahu díla,
 - n) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - o) veškeré náklady na vyhotovení podkladů pro úřední povolení užívání stavby resp. kolaudaci stavby včetně písemného a grafického doložení skutečného stavu provedení díla v částech technického zařízení budov a inženýrských sítí, zápisy, osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady potřebné pro provedení díla a dokladování jeho kvality,
 - p) veškeré náklady na opatření spojená s ochranou dřevin dle ČSN 83 9061.
- 3.9 Zhotovitel odpovídá za to, že jím vyplněný položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění příp. víceprací nebo méněprací.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou účtovány podle skutečně provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel se zavazuje, že zašle přehled provedených prací k odsouhlasení technickému dozoru investora (dále jen „TDI“) a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Daňový

doklad musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací potvrzené TDI. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.6 smlouvy.

- 4.2 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací TDI je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 4.3 Vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění. Daňové doklady budou předány ve čtyřech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:
- název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - číslo smlouvy a název „**Dům přírody Litovelského Pomoraví – Vyhlídka nad rybníkem**“,
 - číslo platebního daňového dokladu,
 - den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele. Jakákoliv změna účtu musí být oznámena minimálně 14 dní před vystavením daňového dokladu.
 - v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí **identifikační číslo projektu**.
 - částku daňového dokladu bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, včetně daně z přidané hodnoty,
 - označení předmětu plnění,
 - razítko a podpis zástupce zhotovitele.
 - přílohou bude Soupis provedených prací.
- 4.4 Daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. 5.3 smlouvy. Splátost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.4 smlouvy. Tento doklad bude vystaven nejpozději do 15.12.2023.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad vystavený zhotovitelem a zasláný na adresu sídla objednatele je splatný do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.
- 4.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. V takovém případě objednatel není v prodlení s placením vyúčtování.
- 4.8 Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště.
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 15.10.2023.
- 5.4 Vyklopení staveniště: do 30 dnů po provedení díla podle čl. 5.6 smlouvy.

- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 Místem plnění je p. č. 1603/8 v k. ú. Horka nad Moravou, Dům přírody Litovelského Pomoraví, kraj Olomoucký.

VI. Staveniště

- 6.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.3 V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.6 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.5 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 6.8 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.7 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.

- 6.9 Objednatel zavazuje zhotovitele zvýšenou pozorností při realizaci díla, dopravě aj. z důvodu práce v místech zvýšeného pohybu návštěvníků Koněpruských jeskyní, turistů (pěší, cyklisté).
- 6.10 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí. Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem s dostatečným předstihem oznámí termín zahájení zemních prací nejbližší příslušnému archeologickému pracovišti.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor.
- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
 - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 7.5 Objednatel a TDI mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.
- 7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označeny názvem či znakem

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy související s prováděním díla.

- 7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.
- 7.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1 x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. Tento bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací a méněprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.10 Zápis podepíší oprávnění zástupci stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Neshodnou-li se smluvní strany, zapíše každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíše je oprávnění zástupci stran. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn Smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření platná.
- 7.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.12 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických výrobků, katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a konstrukcí. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele a projektanta je možné zahájit výrobu.
- 7.13 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.

- 7.14 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.15 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 7.16 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- 7.17 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.18 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění (např. objeví-li se skryté překážky znemožňující provádění díla sjednaným způsobem). Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.
- 7.19 Zhotovitel bude návrhy změn díla průběžně konzultovat s projektantem (tj. autorským dozorem) a TDI.
- 7.20 Zhotovitel je povinen návrhy změn díla oznámit objednateli a projektantovi nejpozději následující pracovní den od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Zhotovitel je povinen neprodleně zpracovat "protokol o návrhu změny díla", ve kterém budou návrhy změn a jejich řešení popsány (vzor viz Příloha č. 5).
- 7.21 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
 - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

Všechny nesrovnalosti či rozpory budou zaznamenány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 7.22 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky dotčených orgánů, podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
- 7.23 Zhotovitel se zavazuje před předáním díla provést zkušební provoz kompletního a funkčního díla v součinnosti s objednatelem, a to v termínu dle čl. 5.5 smlouvy.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s platnou legislativou (zejm. vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn).
- 8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3 Stavební deník vede zhotovitel. Záznamy do stavebního deníku je oprávněn provádět objednatel, oprávněná osoba zhotovitele, osoba vykonávající TDI a BOZP, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Deník po ukončení díla bude zamčen a zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě 1x a vyexportovaný do souboru pdf.
- 8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby,
 - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat.
- 8.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 8.8 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

IX. Podzhotovitelé

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných podzhotovitelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými podzhotoviteli. Tento seznam je nedílnou přílohou č. 6 smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel zajistí, aby se podzhotovitelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce podzhotovitelů bude řádně koordinovat.

- 9.3 Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem v zadávacím řízení.
- 9.4 Žádného z podzhotovitelů nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu podzhotovitelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 9.5 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.4 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené podzhotovitele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 13.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené podzhotoviteli.
- 9.7 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu č. 6 této smlouvy čestné prohlášení.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.2 O předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.3 Dále je k přejímacímu řízení zhotovitel povinen předložit:
- a) zkušební protokoly, certifikáty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto Smlouvou, prováděných zhotovitelem a jeho partnery
 - b) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - d) stavební deník,
 - e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek vč. zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
 - f) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autora výtvarného díla.
- 10.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku VII. smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.3 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.65.3 smlouvy má za následek prodlení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 10.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku s následujícími záručními lhůtami:
- a) na stavební práce v délce 60-ti měsíců;
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - c) slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu

podle čl. 13.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamační neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamační oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebny, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

XII. Pojištění

- 12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, mít platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele.
- 12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. C555014631 s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XIII. Sankce

- 13.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.6 smlouvy.
- 13.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.

- 13.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.
- 13.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 13.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost podzhotovitelů neschválených objednatelem dle čl. 9.4 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.8 V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.9 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení úroku z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 13.10 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 13.11 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.
- 13.12 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, epidemií (včetně Covid19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XIV. Vyšší moc

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 14.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 12.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 14.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 14.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení

vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

XV. Ukončení smlouvy

15.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

15.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:

- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.2, 5.6 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.6 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky od poskytovatele dotace;
- d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
- e) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem.

15.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

15.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v úvodu smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uloženy u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

16.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

16.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

- 16.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 16.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy budou příkazci přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí na akci Dům přírody Litovelského Pomoraví – dovybavení mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 16.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 16.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu
 - b) Příloha č. 2 - oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
 - c) Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací
 - d) Příloha č. 4 – vzor protokolu o předání a převzetí díla
 - e) Příloha č. 5 – vzor protokolu o návrhu změny díla
 - f) Příloha č. 6 – seznam podzhotovitelů nebo čestné prohlášení, že zhotovitel provede dílo vlastními silami

V Praze dne

V Kyjově dne .

Objednatel

Zhotovitel

**Luděk
Šebesta** Digitálně podepsal
Luděk Šebesta
Datum: 2023.08.23
09:00:24 +02'00'

RNDr. František Pelc
ředitel

Ing. Luděk Šebesta
jednatel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Dům přírody Litovelského Pomoraví - dopl.mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice, stavební část		
Komentář	Nacenit jen SO_02: Vyhlídka nad rybníkem: 001: Zemní práce, 002: Základy, 099: Přesun hmot HSV; VRN: Vedlejší rozpočtové náklady: V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce, V03: Zařízení staveniště, V06: Územní vlivy, V09: Ostatní náklady		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení: září 2023	
Rok	2023	Datum dokončení: říjen 2023	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel			
Zhotovitel	MSO servis spol. s r.o.		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			

REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_02	Vyhlídka nad rybníkem		
SO_01	Mobiliář - výtvarná díla - NENACEŇOVAT		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH)	279 461
		DPH	58 687
		DPH 21 % ze základny: 279 461	58 687
		Celkem (včetně DPH)	338 148

Za zhotovitele Jméno : Luděk Šebesta Datum : 14. srpna 2023 Podpis: Šebesta Digitálně podepsal Ing. Luděk Šebesta Datum: 2023.08.23 09:02:57 +02'00'	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Dům přírody Litovelského Pomoraví - dopl.mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice, stavební část

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Mobiliář - výtvarná díla MgA. Miloslava Fekara - nenaceňovat, samostatná zakázka				27
1.1: Lávky - nenaceňovat				6
1.2: Posezení - nenaceňovat				12
1.3: Posedový objekt s veřejnou knihovničkou - nenaceňovat				3
1.4: Poutač - nenaceňovat				3
1.5: Herní prvek - nenaceňovat				3
SO_02: Vyhledka nad rybníkem	190 311	39 965	230 277	29
001: Zemní práce	34 995	7 349	42 344	10
002: Základy	122 701	25 767	148 469	12
099: Přesun hmot HSV	32 615	6 849	39 465	1
2.1: Vyhledka nad rybníkem - výtvarné dílo MgA. Miloslava Fekara - nenaceňovat				6
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	89 150	18 722	107 872	6
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 650	347	1 997	1
V03: Zařízení staveniště	30 000	6 300	36 300	2
V06: Územní vlivy	30 000	6 300	36 300	1
V09: Ostatní náklady	27 500	5 775	33 275	2
Celkem (bez DPH)	279 461			
DPH	58 687			
DPH 21 % ze základny: 279 461	58 687			
Celkem (včetně DPH)	338 148			

Zakázka:

Dům přírody Litovelského Pomoraví - dopl.mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice, stavební část

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Mobiliář - výtvarná díla MgA. Miloslava Fekara - nenaceňovat, samostatná zakázka							-	
1.1: Lávky - nenaceňovat							-	
1.	B	1.1.1	Lávka1 - propustek u ohniště - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
Plný popis:								
2.	B	P1_00002	Lávka1 - propustek u ohniště - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení - (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 12x20; 350 * 5 , 5x20; 350 * 10 , 5x20; 50 * 20 15x20; 200 * 2 , 15x15; 120 * 6 1; výměra položky					1,0			
3.	B	P1_00003	Lávka1 - propustek u ohniště - materiál, manipulace	m3	1,2		-	
Plný popis:								
4.	B	1.1.2	Lávka 2 - propustek u mola - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
Plný popis:								
5.	B	P1_00005	Lávka 2 - propustek u mola - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení , - izolace , záhon (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 12x20; 350 * 5 , 5x25; 350 * 16 , 5x20; 50 * 20 15x20; 200 * 2 , 15x15; 120 * 6 1; výměra položky					1,0			
6.	B	P1_00006	Lávka 2 - propustek u mola - materiál, manipulace	m3	1,5		-	
Plný popis:								
1.2: Posezení - nenaceňovat							-	
7.	B	1.2.1	Posezení před vstupem - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
Plný popis:								
8.	B	P1_00008	Posezení před vstupem - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení (autorské - dílo)	kpl	1,0		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 10x30; 300 * 3 , 10x30; 85 * 6 , 10x15; 280 * 4 , 10x15; 45 * 8 ... 1; výměra položky					1,0			
9.	B	P1_00009	Posezení před vstupem - materiál, manipulace	m3	0,65		-	
Plný popis:								
10.	B	1.2.2	Posezení Matka stromů do lesa růstu -- návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
Plný popis:								
11.	B	P1_00011	Posezení Matka stromů do lesa růstu - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , - osazení (autorské dílo)	kpl	1,0		-	

Plný popis:

Výkaz výměr: 6x30; 250 * 9 , 10x10; 100 * 24 ,
1; výměra položky

1,0

12.	B	P1_00012	Posezení Matka stromů do lesa růstu - materiál, manipulace	m3	0,65		-	
-----	---	----------	--	----	------	--	---	--

Plný popis:

13.	B	1.2.3	Kruhová lavice do lesa růstu - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	-------	---	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

14.	B	P1_00014	Kruhová lavice do lesa růstu - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení - (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	----------	---	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 6x50; 250 * 5 , 10x10; 100 * 20 ...
1; výměra položky

1,0

15.	B	P1_00015	Kruhová lavice do lesa růstu - materiál, manipulace	m3	0,6		-	
-----	---	----------	---	----	-----	--	---	--

Plný popis:

16.	B	1.2.4	Lavice v lese pocitů - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	-------	---	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

17.	B	P1_00017	Lavice v lese pocitů - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení (autorské - dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	----------	---	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 8x90; 350 * 1 , 10x15; 350 * 1 , 10x20; 100 * 20 , 10x10; 50 * 12 ...
1; výměra položky

1,0

18.	B	P1_00018	Lavice do lesa růstu - materiál, manipulace	m3	0,75		-	
-----	---	----------	---	----	------	--	---	--

Plný popis:

1.3: Posedový objekt s veřejnou knihovničkou - nenaceňovat

-

19.	B	1.3.1	Posedový objekt s veřejnou knihovničkou - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	-------	--	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

20.	B	P1_00020	Posedový objekt s veřejnou knihovničkou - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , - osazení (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	----------	--	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 10x60; 350 * 2 , 5x30; 200 * 8 , 10x10; 70 * 16 ...
1; výměra položky

1,0

21.	B	P1_00021	Posedový objekt s veřejnou knihovničkou - materiál, manipulace	m3	0,8		-	
-----	---	----------	--	----	-----	--	---	--

Plný popis:

1.4: Poutač - nenaceňovat

-

22.	B	1.4.1	Poutač přístaviště - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	-------	---	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

23.	B	P1_00023	Poutač přístaviště - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení (autorské dílo)	kpl	1,0		-	
-----	---	----------	---	-----	-----	--	---	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 8x50; 300 * 1 , 10x10; 200 * 3 , 10x10; 100 * 5 ...

1; výměra položky				1,0				
24.	B	P1_00024	Poutač přístaviště - materiál, manipulace	m3	0,3			-

Plný popis:

1.5: Herní prvek - nenaceňovat				-				
25.	B	1.5.1	Průlezka přes potok - návrh díla (autorské dílo)	m3	1,0			-

Plný popis:

26.	B	P1_00026	Průlezka přes potok - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení (autorské dílo)	m3	1,0			-
-----	---	----------	--	----	-----	--	--	---

Plný popis:

Výkaz výměr: 12x12; 150 * 16 , 5x10; 160 * 8 , 5x5; 150 * 20
3x25; 160 * 50 , 5x20; 350 * 16 ...

1; výměra položky				1,0				
27.	B	P1_00027	Průlezka přes potok - materiál, manipulace	m3	1,65			-

Plný popis:

SO_02: Vyhlídka nad rybníkem							190 311
001: Zemní práce							34 995
28.	SP	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,528	519,00	3 388

Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Výkaz výměr: 6,4*5,1*0,2

29.	SP	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,568	737,00	4 104
-----	----	-----------	---	----	-------	--------	-------

Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Výkaz výměr: základ

(5,4+3,3)*2*0,4*0,8

30.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,896	921,00	7 272
-----	----	-----------	---	----	-------	--------	-------

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Výkaz výměr: výkop

6,528+5,568

zemina pro ter.úpravy

-(6,4+4,1)*2*0,2

31.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,48	151,00	5 961
-----	----	-----------	---	----	-------	--------	-------

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Výkaz výměr: odvoz uvažován do 15 km

7,896*5

32.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	7,896	15,00	118
-----	----	-----------	--	----	-------	-------	-----

Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

33.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu	t	13,423	513,00	6 886
-----	----	-----------	--	---	--------	--------	-------

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: 7,896*1,7				13,423			
34.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4,2	326,00	1 369
Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: zemina pro ter.úpravy (6,4+4,1)*2*0,2				-			
35.	SP	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	4,2	313,00	1 315
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm							
36.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,2	805,00	3 381
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5							
37.	H	00572420	osivo planých druhů rostlin místní provenience	kg	1,0	1 200,00	1 200
Plný popis:							
002: Základy				122 701			
38.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	15,18	160,00	2 429
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m							
Výkaz výměr: 4,6*3,3				15,18			
39.	H	69311015	geotextilie tkaná PES 400/50kN/m	m2	18,216	45,00	820
Plný popis:							
Výkaz výměr: 15,18*1,2				18,216			
40.	SP	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,518	1 793,00	2 722
Plný popis: Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm							
Výkaz výměr: 4,6*3,3*0,1				1,518			
41.	SP	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,428	3 810,00	16 871
Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25							
Výkaz výměr: 5,4*4,1*0,2				4,428			
42.	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,8	958,00	3 640
Plný popis: Bednění základů desek zřízení							
Výkaz výměr: (5,4+4,1)*2*0,2				3,8			
43.	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,8	244,00	927
Plný popis: Bednění základů desek odstranění							
44.	SP	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,786	67 890,00	53 378
Plný popis: Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: základová deska R12mm - TZ str. 6				-			
spodní výztuž				-			
5,4/0,1*4,1*0,0008878				0,197			
4,1/0,1*5,4*0,0008878				0,197			
horní výztuž				-			
5,4/0,1*4,1*0,0008878				0,197			
4,1/0,1*5,4*0,0008878				0,197			
45.	SP	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,568	3 635,00	20 240
Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25							
Výkaz výměr: (5,4+3,3)*2*0,4*0,8				5,568			

46.	SP	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	1,58	877,00	1 386	
Plný popis: Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné								
Výkaz výměr: vnitřní strana (vnější součást bednění zákl.desky (4,6+3,3)*2*0,1					—	1,58		
47.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,58	241,00	381	
Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení								
48.	SP	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,256	62 390,00	15 946	
Plný popis: Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
Výkaz výměr: základové pasy R12mm - TZ str. 6					—			
(5,4+4,1)*2*6*0,0008878					0,101			
přeložení rohů R12mm dl.2m					—			
2*6*4*0,0008878					0,043			
propojení se zákl.deskou R12mm					—			
(5,4+4,1)*2/0,25*0,0008878					0,067			
třminky R6mm					—			
(5,4+4,1)*2/0,2*2,1*0,000222					0,044			
49.	SP	274900001	Povrchová úprava nadzemní části základu	m2	22,14	179,00	3 963	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5,4*4,1					22,14			
099: Přesun hmot HSV							32 615	
50.	SP	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	29,463	1 107,00	32 615	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodor.								
2.1: Vyhledka nad rybníkem - výtvarné dílo MgA. Miloslava Fekara - nenaceňovat								
51.	B	2.1.1	Vyhledka nad rybníkem - návrh díla (autorské dílo)	kpl	1,0		—	
Plný popis:								
52.	B	P2_00002	Vyhledka nad rybníkem - výtvarné opracování, impregnace , spojovací materiál , osazení, příprava pro - pro držák dalekohledu, informační panely o historii místa a ZCHD (autorské - dílo)	kpl	1,0		—	
Plný popis:								
Výkaz výměr: stojky - 12x12 ; 410 * 36 , 12x12 ; 500 * 8 ,								
provazující - 12x12 ; 250 * 8 , 12x12 ; 200 * 8 ,								
žebra - 12x18 ; 300 * 8 , 6x18 ; 300 * 24 ,								
podlaha - 5x20 ; 400 * 18 ,								
pláž - 4x20 ; 400 * 40 , 4x10 ; 400 * 15 ,								
schodiště - 15x15 ; 510 * 1 , 5x70 ; 100 * 20 ,								
ostění - 5x4 ; 500 * 60 ,								
zabradlí, sedátka - 6x15 ; 300 * 2 , 5x40 ; 120 * 6 ...								
1; výměra položky					1,0			
53.	B	P2_00003	Vyhledka nad rybníkem - materiál dřevo, manipulace	m3	7,2		—	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 110x300 * 2 ,								
7,2; výměra položky					7,2			
54.	B	P2_00004	Vyhledka nad rybníkem - materiál síť	m2	6,6		—	

Plný popis:

Výkaz výměr: 33x33 ; * 12 ,
12x30 ; * 3 * 12 , 12x12 ; * 3 * 12 ,
16x50 ; * 4 * 8 , 12x12 ; * 4 * 2 , 6x12 ; * 4 * 6 , 12x20 ; * 2 * 8 ...
6,6; výměra položky

55.	B	P2_00005	Vyhledka nad rybníkem - materiál železo , manipulace	m2	6,4			-	
-----	---	----------	--	----	-----	--	--	---	--

Plný popis:

Výkaz výměr: 300x600 * 1 ,
6,4; výměra položky

56.	B	P2_00006	Vyhledka nad rybníkem - materiál polykarbonát, , manipulace	m2	18,0			-	
-----	---	----------	---	----	------	--	--	---	--

Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

89 150

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 650

57.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,0	1 650,00		1 650	
-----	----	-----------	---	--------	-----	----------	--	-------	--

Plný popis: dokumentace (výkresová)

V03: Zařízení staveniště

30 000

58.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,0	15 000,00		15 000	
-----	----	-----------	---------------------	--------	-----	-----------	--	--------	--

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na zařízení staveniště

59.	ON	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,0	15 000,00		15 000	
-----	----	-----------	-----------------------------	--------	-----	-----------	--	--------	--

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů na zrušení zařízení staveniště

V06: Územní vlivy

30 000

60.	ON	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor	1,0	30 000,00		30 000	
-----	----	-----------	---------------------------	--------	-----	-----------	--	--------	--

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů na územní vlivy

V09: Ostatní náklady

27 500

61.	ON	090001000	Zpevnění a podepření stáv. mostku pro dopravu materiálů	soubor	1,0	17 500,00		17 500	
-----	----	-----------	---	--------	-----	-----------	--	--------	--

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na ostatní náklady

62.	ON	091002000	Uvedení cest a mostku do původního stavu	soubor	1,0	10 000,00		10 000	
-----	----	-----------	--	--------	-----	-----------	--	--------	--

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů na uvedení cest a mostku do původního stavu

Časový harmonogram stavebních prací

Dům přírody Litovelského Pomoraví – dovybavení mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice

Stavba:

Doba plnění: do 15.10.2023

POSTUP REALIZACE ZAKÁZKY		2023	srpen			září			říjen		
	zemní práce				Zahájení						dokončení
	základy										

Luděk
Šebesta

Digitálně podepsal
Luděk Šebesta
Datum: 2023.08.23
09:03:43 +02'00'

Ing. Luděk Šebesta

jednatel

PŘÍLOHA Č. 4

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„.....“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):

Adresa:

IČO:.....

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO:62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.:

uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne/¹, že dílo²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) *bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího*

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín/y pro odstranění těchto vad a nedodělků:;

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel

pověřený zástupce objednatele

Protokol o návrhu změny díla č. ..

Stavba: **Dům přírody Litovelského Pomoraví – dovybavení mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice**

Objekt

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:		
	Popis změny:		
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dodatek PD jiný		
CENA			
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	, - Kč bez DPH	, - Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
zvýšení:			
snížení:			

	nová cena:		
	Náklady na změnu:	Jméno	Podpis
	zhotovitel		
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)		
	TDI		
	Projektant		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	dodatku smlouvy číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy:		
Datum			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODZHOTOVITELÍCH

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky „~~Dům přírody Litovelského Pomoraví – dovybavení mobiliáře pro návštěvníky venkovní expozice~~“ se budou podílet následující podzhotovitelé:*

Podzhotovitel č. 1

Předmět poddodávky	
Objem poddodávky v %	
Název podzhotovitele	
Adresa sídla / místa podnikání	
IČ	
Telefon, fax	
e-mail, www	
Zastoupen	

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se bude podílet výlučně sám *

*nehodící se škrtněte

V Kyjově dne

**Luděk
Šebesta**

Digitálně podepsal

Luděk Šebesta

Datum: 2023.08.23

09:04:15 +02'00'

Ing. Luděk Šebesta, jednatel