

## DODATEK č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu: Rekonstrukce silnice II/486 Fryčovice –  
Mniší km 10,060 – 18,587

I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen:

██████████ – ředitel SSMSK

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711


Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Karviná,  
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace:



(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

#### Zhotovitel:

**HOR-INVEST s.r.o.,**

Se sídlem:

Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

Zastoupen:

██████████ - jednatel

IČO:

277 79 793

DIČ:

CZ27779793


Zapsán v obch. rejstříku:

Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51590

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č. účtu 35-8276250277/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:



Pověřen k jednání ve věcech technických:

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 09. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti – „Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce silnice II/486 Fryčovice – Mniší km 10,060 – 18,587í“.
2. Z důvodu úpravy rozsahu zadání a dodatečných požadavků na projekční řešení ze strany objednatele (doplnění diagnostiky, změna řešení rekonstrukce mostu 486-014) se mění doba plnění pro podání žádosti o vydání DUSP.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III.

Z tohoto důvodu se původní smlouva mění takto:

**V článku IV. Doba a místo plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním, přičemž body

a) a c) odstavce zůstávají nezměněny:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
- b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 75 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

## IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

Obchodně-investiční náměstek

- 6. 10. 2023

V Ostravě dne:

V Ostravě dne: 21.9.2023

ředitel organizace

Jednatel HOR-invest s.r.o.