

D O D A T E K č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 8.12.2015 na poskytování služby, tj. „D8 0805 D - Most Dobkovičky - Lovosice - Řehlovice - Geodetické úkony pro výkon funkce UOZI objednatele na stavbě C, D“

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. RIGES s.r.o.

se sídlem: Poláčkova 1688, 251 01 Říčany

jednající: [REDACTED]

IČ: 27653765, DIČ: CZ27653765

zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121821

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2015 Smlouvu o poskytování služeb, tj. „D8 0805 D - Most Dobkovičky - Lovosice - Řehlovice - Geodetické úkony pro výkon funkce UOZI objednatele na stavbě C, D“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části IV. – Doba plnění, proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. – Doba plnění se stávající odstavec 4.2. mění na následující znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby do 24 měsíců od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Změnou počtu měsíců doby plnění nedochází k navýšení celkové ceny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 15 -06- 2017

V Praze dne:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
RIGES s.r.o.