

# Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 25. 7. 2016 na provedení díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa“  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

#### Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892  
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města  
- ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxx, pracovník investičního oddělení  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/0100  
telefon / fax: +420 554 706 111  
e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)  
(dále jen jako „objednatel“)  
na straně jedné

a

### 1.2 Zhotovitel:

**Společnost „ČOV Bruntál – KP RIA – FERRMONT“ založenou společenskou smlouvou S160047-160015**

#### Vedoucí společník: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

se sídlem: Okružní 875/19a, 638 00, Brno  
IČ / DIČ: 64506347 / CZ64506347  
jednající / zastoupený Ing. Ctíradem Nečasem, předsedou představenstva a Ing. Jaromírem Svobodou, CSc.,  
členem představenstva  
- ve věcech smluvních: xxx xxxxxx xxxxxxxx - ředitel realizace  
- ve věcech technických: xxx xxxxxx xxxxxxxx - ředitel realizace  
- hlavní stavbyvedoucí: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx  
- pomocný stavbyvedoucí: xxx xxxxxxxx

registrace: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1187  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: xxxxxxxx/0300  
telefon / fax: +420 xxx xxx xxx  
e-mail: [inforia@kpria.cz](mailto:inforia@kpria.cz)

#### Společník: FERRMONT spol. s r.o.

se sídlem: Trenčianská 1320/89, 020 01, Púchov  
IČ / DIČ: 31619916 / SK2020441907  
registrace: OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 2886/R

(dále jen jako „zhotovitel“)  
na straně druhé

## II. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.  
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 07. 2016 byl schválen usnesením rady města Bruntál ze dne 26.4.2017 č.  
2039/52R/2017.

### 2.1 V článku „IV. Cena za provedení díla“ se cena díla sjednaná za provedení díla mění takto:

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla v souladu s čl. III.7 až III.9 Smlouvy o dílo se cena díla zvyšuje  
o částku 312.076,46 Kč bez DPH.  
Tato změna ceny díla zahrnující vícepráce a méněpráce je detailně specifikována ve změnových list č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10  
v příloze č. 1 Rekapitulace změnových listů tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

**Cena za provedení díla dle SoD z 25. 07. 2016**  
**Vícepráce dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 6**  
**Méněpráce dle Změnových listů č. 7, 9, 10**  
**Změna ceny díla dle dodatku č. 1**  
**Celková cena díla po uvedeném zvýšení činí**

**30.500.000,00 Kč bez DPH**  
**452.931,35 Kč bez DPH**  
**- 140.854,89 Kč bez DPH**  
**312.076,48 Kč bez DPH**  
**30.812.076,46 Kč bez DPH**

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

3.1. Součástí smlouvy je / se stane příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace změnových listů č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10

3.2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v původním znění. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 1 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva originály obdrží zhotovitel a dva originály objednatel. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.

V Bruntále dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Rys, MBA  
Město Bruntál

\_\_\_\_\_  
Ing. Ctirad Nečas, předseda představenstva  
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaromír Svoboda, CSc., člen představenstva  
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.