

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 2023/036/N198/S30677

uzavřené dne 27. 6. 2023

mezi

se sídlem : **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace**
Františka Hajdy 1429/34, Ostrava -Hrabůvka, 700 30

zastoupen : Mgr. Šárkou Staničkovou
IČO : 00842745
DIČ : CZ00842745 – není plátcem DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických :
Mgr. Šárka Staničková, ředitelka školy
(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem : Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01
IČ : 45193118
DIČ : CZ45193118

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

I.

Předmět dodatku

1. Dne 27. 6. 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo „Výměna dlažby v atriu školy“, dále „Dílo“)
2. Strany se dohodly na rozšíření Díla o dodatečné sadové úpravy, došlo ke změnám v položkovém rozpočtu dílčí část D.1. S – S Sadové úpravy viz příloha Položkový rozpočet DP01 R00, ze dne 12. 9. 2023.
3. Dále po přeměření byl upraven výkaz výměr v položkovém rozpočtu stavby dílčí část D. 1. 1 Architektonicko – stavební řešení, a sice v položkách 1, 5, 9, 997, 998, OST viz příloha Položkový rozpočet stavby MP01 R00 ze dne 11. 9. 2023.
4. Strany se dohodly, že v článku V. **Cena za dílo** se odstavec 1. mění a nahrazuje se tímto zněním:



Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 349 886,75 Kč
DPH 21%	493 476,2175 Kč
Cena včetně DPH	2 843 362,97 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a jejich body zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom stejnopise
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - a) Položkový rozpočet stavby DP01 R00
 - b) Položkový rozpočet stavby MP01 R00
 - c) Změnové listy
4. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel
5. Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **198-3-0** **Výměna dlažby v atriu školy**

Objekt: **01_2** **Úprava školního atria**

Rozpočet: **2** **MP01 R00**

Objednatel: **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace** IČO: **00842745**
Františka Hajdy 1429/34 DIČ:
70030 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: **45193118**
Slezská 2766 DIČ: **CZ45193118**
73801 Frýdek-Místek

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	-74 584,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-74 584,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 584,11 CZK
Základní DPH	21 %	-15 662,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -90 246,77 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-7 166,96	10
5	Komunikace pozemní	HSV			-90 948,36	122
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-1 880,90	3
997	Přesun sutě	HSV			-2 000,14	3
998	Přesun hmot	HSV			-2 970,50	4
OST	Výpisy výrobků a prvků	HSV			30 382,75	-41
Cena celkem					-74 584,11	100

Položkový rozpočet

S:	198-3-0	Výměna dlažby v atriu školy
O:	01_2	Úprava školního atria
R:	2	MP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-7 166,96
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-14,95000	120,00	-1 794,00
2	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	-14,95000	80,00	-1 196,00
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-0,50000	120,00	-60,00
4	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-57,18000	72,00	-4 116,96
Díl: 5 Komunikace pozemní						-90 948,36
5	564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	-57,18000	66,00	-3 773,88
6	564710102	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	-57,18000	114,00	-6 518,52
7	564770101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	39,36000	220,00	8 659,20
8	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	-57,18000	1 100,00	-62 898,00
9	59245021R	dlažba betonová 200x200x60mm přírodní _ specifikace dle PD a TZ	m2	-62,89800	420,00	-26 417,16
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-1 880,90
10	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-0,21500	4 500,00	-967,50
11	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-0,21500	2 500,00	-537,50
12	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-1,07400	350,00	-375,90
Díl: 997 Přesun sutě						-2 000,14
13	99701321R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně	t	-6,97300	100,00	-697,30
14	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	-6,97300	1,84	-12,83
15	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-6,97300	65,00	-453,25
16	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-139,46000	6,00	-836,76
Díl: 998 Přesun hmot						-2 970,50
17	99801800R	Přesun hmot ruční	t	-5,94100	500,00	-2 970,50
Díl: OST Výpisy výrobků a prvků						30 382,75
18	795015R05	5Z - 10Z _ D+M _ skrytý záhonový obrubník z pásové oceli 150/5 se zatlučovacími trny	m	39,76800	764,00	30 382,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **198-3-0** **Výměna dlažby v atriu školy**

Objekt: **D.1.S - S D02** **Sadové úpravy - Dodatečné práce**

Rozpočet: **1** **DP01 R00**

Objednatel: **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace**
Františka Hajdy 1429/34
70030 Ostrava-Hrabůvka

IČO: **00842745**

DIČ:

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek

IČO: **45193118**

DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			27 470,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 470,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		27 470,86 CZK
Základní DPH	21 %		5 768,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 239,74 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 032,55	77
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 796,00	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 388,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 254,31	8
Cena celkem					27 470,86	100

Položkový rozpočet

S:	198-3-0	Výměna dlažby v atriu školy
O:	D.1.S - S D02	Sadové úpravy - Dodatečné práce
R:	1	DP01 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	21 032,55			
1	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	3,00000	863,00	2 589,00
2	181301102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	15,00000	78,80	1 182,00
3	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5	kus	1,00000	1 428,00	1 428,00
4	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	10,00000	6,10	61,00
5	184102114	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	1,00000	449,50	449,50
6	184401111	Příprava dřevin k přesazení bal do 80 cm, v rovině	kus	1,00000	3 860,00	3 860,00
7	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 50 cm, rovina	kus	1,00000	1 409,00	1 409,00
8	184808326	Hnojení ostatních dřevin váp.hnojivy do 1 kg/1saz	kus	3,00000	12,10	36,30
9	184921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	10,00000	72,70	727,00
10	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,75000	585,00	438,75
11	185804513	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	8,00000	123,00	984,00
12	162211311	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00000	188,00	564,00
13	162211319	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	12,00000	176,00	2 112,00
14	R01	Vytyčení záhonu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
15	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	3,00000	1 204,00	3 612,00
16	25111602	Silvamix tablety	ks	40,00000	2,00	80,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	1 796,00			
17	451971112	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	10,00000	163,50	1 635,00
18	67390522	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/150 - 150 g/m2	m2	10,00000	16,10	161,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	2 388,00			
19	916581111	Osazení plastového zahradního obrubníku na trny	m	15,00000	29,70	445,50
20	28324421	Obrubník zahradní plastový ADODO dl. 1 m	kus	15,00000	129,50	1 942,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 254,31			
21	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,83426	1 229,00	2 254,31

