

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## I. Smluvní strany

### **Albrechtova střední škola. Český Těšín, příspěvková organizace**

se sídlem: Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Mgr. Pavel Cieslar, ředitel školy

IČO: 00577235

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

### **H&B delta, s.r.o.**

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupena: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stanislav Rada, obchodní manažer, tel.: 725 675 502



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2022 smlouvu o dílo na akci „**Výměna střešní krytiny na Albrechtově střední škole Český Těšín**“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 3 je sjednán v souvislosti se změnami projektu, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace. Změny popsané ve změnovém listu č. 5, které se týkají oprav plochých střech, jsou změnami ve smyslu ust. § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek.

### **III. Předmět dodatku**

3.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zužuje o stavební práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 a v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy v článku V. „Cena za dílo“, a to na základě změnového listu č. 5 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena bez DPH	25.944.846,91 <b>Kč</b>
DPH 21 %	5.448.417,86 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	31.393.264,77 <b>Kč</b>

Z toho cena za první etapu:

Cena bez DPH	6.666.523,69 <b>Kč</b>
DPH 21 %	1.399.969,98 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	8.066.493,67 <b>Kč</b>

Z toho cena za druhou etapu:

Cena bez DPH	19.278.323,22 <b>Kč</b>
DPH 21 %	4.048.447,88 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	23.326.771,10 <b>Kč</b>

Nová cena díla:

Cena bez DPH	25.950.956,20 <b>Kč</b>
DPH 21 %	5.449.700,81 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	31.400.657,01 <b>Kč</b>

Z toho cena za první etapu:

Cena bez DPH	6.666.523,69 <b>Kč</b>
DPH 21 %	1.399.969,98 <b>Kč</b>
Cena včetně DPH	8.066.493,67 <b>Kč</b>

Z toho cena za druhou etapu:

Cena bez DPH	19.284.432,51 Kč
DPH 21 %	4.049.730,83 Kč
Cena včetně DPH	23.334.163,34 Kč

#### **IV. Doba plnění**

4.1. Termín dokončení druhé etapy se posunuje do 12. 10. 2023.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

5.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

5.3. Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5, včetně položkových rozpočtů

V Českém Těšíně dne



.....  
za objednatele  
Mgr. Pavel Cieslar, ředitel školy

Ve Vsetíně dne



.....  
za zhotovitele  
Ing. Ondřej Hurta, jednatel